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USMERNENIE €. 1

k Priru¢ke pre Prijemcu financnych prostriedkov formou dotacie na projekty
z prostriedkov Modernizacného fondu k Vyzve MoF — 1/ 2022
(dalej len ,Priru¢ka pre Prijemcu®)
na predloZenie Ziadosti na poskytnutie financnych prostriedkov formou dotacie
na projekty z prostriedkov Modernizacného fondu na podporu investicii na podporu
investicii na modernizaciu energetickych systémov vratane uskladnovania energie a
zlepSenia energetickej efektivnosti

Environmentalny fond, so sidlom Nevadzova 5, 821 01 Bratislava, ICO: 30796491, ako
vykonavatel pomoci tymto usmernenim

v texte Priru€ky pre Prijemcu v kapitole ,4.3. Monitorovanie projektov” rusi celé znenie
podkapitoly ,4.3.7 Monitorovanie pocas realizacii‘ a nahradza ho nasledovnym
novym znenim:

Nové znenie:

LCielom tejto formy monitorovania je zabezpecit vacsiu prepojenost medzi finanénou
a realizaénou strénkou projektu uz pocas AFK ZoP, ked?e nie je mozné realizovat
finanénu stranku projektu bez naplfiania realizacnej stranky projektu (t. j.
uskutocériovanie aktivit projektu, napifianie meratelnych ukazovatelov a pod.).

Prijemca je dalej povinny, na pravidelnej baze pocCas realizacie aktivit projektu,
predkladat’ informacie suvisiace s monitorovanim projektu, ktoré predstavuju
komplexnu spravu o pokroku v realizacii aktivit projektu alebo o naplneni stanovenych
cielov projektu, a to prostrednictvom MS.

Priebezna MS obsahuje tdaje uvedené v zmluve.

Obsah a forma MS je Standardizovana a zavézna pre vSetky subjekty. Prijemca
uvadza vsetky relevantné skuto¢nosti o stave realizacie aktivit projektu, vzdy k datumu
predkladania prislusnej ZoP (stav naplfiania meratelnych ukazovatelov projektu,
priebeZné financovanie projektu ako aj stav realizacie aktivit projektu).

Rocéna MS obsahuje tdaje uvedené v zmluve.

Obsah a forma MS je Standardizovana a zavédzna pre vSetky subjekty. Na zaklade
ro¢nej MS prijemca predklada kltucové tdaje tykajuce sa realizacie aktivit, meratelnych
ukazovatelov ako aj financnej realizacie projektu a ich vzajomné prepojenia. Ro¢na
MS obsahuje:
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a) vztah jednotlivych aktivit projektu k meratelnym ukazovatelom, pricom zaroven
je monitorované naplrianie meratelnych ukazovatelov,

b) meratelné ukazovatele projektu, z pohladu ich kumulativneho napifiania od
zacCiatku realizacie projektu do posledného dria monitorovaného obdobia,

c) udaje k financnej realizacii aktivit, ich zahajenie, ukoncenie ako aj ich financna
realizacia k prislusnému datumu. TaktieZ je sledovana sumarna financna realizacia
projektu.

Zaverecna MS obsahuje udaje uvedené v zmluve.

Obsah a forma MS je Standardizovana a zavédzna pre vSetky subjekty. Na zaklade
zaverecnej MS prijemca predklada klfucové udaje tykajuce sa realizacie aktivit,
meratelnych ukazovatelov ako aj financnej realizacie projektu a ich vzajomné
prepojenia, ktoré sa vykazuju ku driu ukonCenia realizacie aktivit projektu.

Prijemca v zaverecnej MS uvedie meratelné ukazovatele projektu, z pohladu ich
kumulativneho naplfiania od zadiatku realizacie projektu do posledného dria
monitorovaného obdobia pocas realizacie aktivit projektu. Prijemca je povinny uviest
realne hodnoty tych meratelnych ukazovatelov, ktorych splnenie nastane pri ukonc¢eni
realizacie projektu. Zaverecna MS obsahuje:

a) udaje minimalne o nasledovnych meratelnych ukazovateloch
. MUO0O01 Dizka modernizovanych rozvodov tepla [m]
. MUO002 Dizka novych rozvodov tepla [m]

. MUQOO5 Pocet systémov centralizovaného zasobovania teplom s vySsou
energetickou uc¢innostou premeny energie alebo vyssou ucinnostou distribucie tepla v
porovnani s ucinnostou pred realizaciou uspornych opatreni [pocet]

b) udaje o sumarnej financnej realizacii projektu.

Na zaklade zavere¢nej MS bude vyhodnotena miera dosiahnutia hodnét prislusnych
meratelnych ukazovatelov k datumu ukoncenia realizacie projektu.”

v texte PriruCky pre Prijemcu v kapitole ,4.3.Monitorovanie projektov® rusi celé znenie
podkapitoly ,4.3.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov*
a nahradza ho nasledovnym novym znenim:

Nové znenie:

~Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacCina obdobie udrzatelnosti projektu.
Momentom ukoncenia realizacie projektu je moment uplného dokoncenia realizacie
projektu; za den ukoncenia realizacie projektu sa povazuje deri splnenia poslednej z
podmienok uréenych v ustanoveniach Clanku 6, ods. 12 az ods. 14 Zmiuvy.
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Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy usek, v ramci ktorého je prijemca,
ktory dosiahol urcené ciele projektu, povinny zabezpeclit zachovanie ucCelu a
podmienok realizacie projektu, na zaklade ktorych bola prijemcovi poskytnuta dotacia.
Ide najmé& o udrzanie vysledkov projektu poCas stanoveného obdobia, ako aj o
dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich zo zmluvy. Prijemca je podla zmluvy
povinny splfiat vSetky stanovené meratelné ukazovatele aj podas obdobia
udrzatelnosti.

Pocas obdobia udrzatelnosti predklada prijemca NMS, ktora predstavuje nastroj
poskytovatela pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje
zachovanie ucelu poskytnutia finanénych prostriedkov ako aj udajov, ktoré agreguje a
vyuZiva na programovej urovni pri vypracovani vystupov monitorovania a hodnotenia
programu.

NMS obsahuje udaje uvedené v zmluve

Obsah a forma NMS je Standardizovana a zavdzna pre vsetky subjekty. Na zaklade
realnych prevadzkovych udajov po 12 mesiacoch odo dria ukoncenia realizacie
projektu (tj. po roku prevadzky), resp. odo dria uplynutia predchadzajuceho
monitorovacieho obdobia, prijemca uvedie udaje o vsetkych  meratelnych
ukazovateloch projektu, vratane tych, ktorych splnenie nastalo aZz po ukonceni
realizacie projektu:

. MU003 Uspora primérnych energetickych zdrojov [MWh/rok]
. MUO004 ZniZenie emisii sklenikovych plynov [tCO2/rok]

. MUOO6 Miera uspory primarnych energetickych zdrojov [%]
. MUO007 Uspora primarnych energetickych zdrojov [MWHh/rok]
. MUO0O08 Znizenie emisii sklenikovych plynov [tCO2/rok]

Postup hodnotenia naplnenia meratelnych ukazovatelov je uvedeny v kapitole 4.6.
S nenaplnenim cielovej hodnoty meratelného ukazovatela mézu byt spojené sankcie.

NMS predklada prijemca pocas 5 rokov od finanéného ukoncéenia projektu. NMS je
prijemca povinny predkladat poskytovatelovi za monitorovacie obdobie v dizke
dvanastich (12) mesiacov, pricom prvé monitorovacie obdobie zac¢ina prvym (1.) driom
doby udrzatelnosti projektu , a to vZzdy do pétnastich (15) dni od uplynutia kazdych
dvanastich (12) mesiacov doby udrzatelnosti projektu.

V suvislosti s vykazovanim prijmov projektu sa v NMS uvadzaju realne hodnoty
prijmov a prevadzkovych nakladov pocas daného monitorovaného obdobia. Ako
rozdiel hodndt prijmov a prevadzkovych nakladov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v
monitorovanom obdobi a tieZ sa uvedu kumulované cisté prijmy od zaCiatku realizacie
projektu.
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K NMS projektu je mozné pripojit podla potreby prilohy. Ide najmé& o dokumenty
preukazujuce informacie uvadzané v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel
publicity doloZzenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia stalej tabule, relevantné
doklady preukazujuce dosiahnutie meratelnych ukazovatelov, poistné zmluvy a
doklady preukazujuce uhradu poistného, doklady preukazujuce skutocnosti tykajuce
sa Cistéeho priimu v pripade projektov generujucich prijmy, pravoplatnost
kolaudacného rozhodnutia, rozhodnutie o uvedeni stavby do riadneho uZivania a
pod.).

NMS je podkladom poskytovatela k FKnM, ktorou je poskytovatel opravneny overit
plnenie podmienok udrzZatelnosti projektu minimalne raz po ukoncéeni realizacie
projektu.

Poskytovatel je opravneny neschvalit’ poslednd NMS najmé v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného
porusenia zmluvy s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predloZenia;

b) je evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmd vSak v pripade
subezne prebiehajuceho trestného konania pre trestny Cin suvisiaci s projektom;

c) Je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami.*

v texte Prirucky pre Prijemcu v kapitole ,4.6. Sankény mechanizmus® rusi celé znenie
podkapitoly ,4.6.1 Sankény mechanizmus pri nenaplnani meratelnych
ukazovatelov" a nahradza ho nasledovnym novym znenim:

Nové znenie:

»,Monitorovanie projektu v MS bude realizované aj na zaklade hodnotenia dosahovania
meratelnych ukazovatelov. Pri ukonceni realizacie projektu bude na zaklade
zaverecnej MS vyhodnotena miera dosiahnutia predpokladanych cielovych hodnét
prislusnych meratelnych ukazovatelov.

Viyhodnotenie miery dosiahnutia meratelnych ukazovatelov bude realizované po
podani zavere¢nej MS.

Naplnenie meratelnych ukazovatelov v miere osemdesiatpét az sto percent (85 % -
100 %) sa povaZuje za dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov v
plnom rozsahu.

Naplnenie meratelnych ukazovatelov v miere pétdesiat az osemdesiatStyri percent (60
% - 84 %) je povaZované za Ciastocné dosiahnutie cielovych hodndt meratelnych
ukazovatelov. Ak je vysledkom realizacie projektu len Ciastocné dosiahnutie cielovych
hodnét meratelnych ukazovatelov, bude vySka skutocnej vySky dotacie znizena o
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rozdiel medznej hodnoty dosiahnutia meratelnych ukazovatelov v plnom rozsahu a
percentualnej miery skutoc¢ne dosiahnutej hodnoty meratelnych ukazovatelov.

[V pripade splnenia meratelnych ukazovatelov na sedemdesiat percent (70 %) by
vypocet znizenia vyzeral nasledovne: 85 % - 70 % = 15 %, znizenie by tak
predstavovalo prave pétnast percent (15 %) z vysSky skutocnej vySky dotécie.]

Fond méze znizit poslednu tranzu dotacie, ktora by inak bola poskytnuta na zaklade
poslednej ZoP o sumu znizenia vysky dotécie podla predchadzajiceho odseku; v
tomto pripade zmluvné strany bezodkladne uzatvoria dodatok k zmluve upravujuci
zZniZenie vysky dotacie. Ak suma zniZenia vySky dotacie prevySuje sumu poZzadovanu
v poslednej ZoP, je prijemca povinny, bezodkladne po oznémeni vyhodnotenia
meratelnych ukazovatelov Fondom, vratit tento rozdiel Fondu. PoruSenie tejto
povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Naplnenie meratelnych ukazovatelov v miere menS$ej ako pétdesiat percent (60 %) je
povaZované za nedosiahnutie cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov a za
podstatné porusSenie zmluvy; v takom pripade je prijemca povinny, bezodkladne po
oznameni hodnotenia meratelnych ukazovatelov fondom prijemcovi, vratit' vsetky uz
poskytnuté dotacné prostriedky.

Tabulka pre vypocet finan¢nej korekcie

Koeficient naplnenia meratelného Hodnota finanénej korekcie —

k tela v %
SLEARELSENT 70 vyska kratenia vysky dotécie v %

85-100 0 %
50 - 84 1-35%"
0-49 moznost odstupit od zmluvy

*Finan¢na korekcia sa vypocCitava rozdielom naplnenia meratelného ukazovatela v
rozmedzi 86% — 50%, a teda korekcia mézZe byt v rozmedzi od 1% aZ max. do 35%.

Priklady
vySka dotacie 1 000 000 EUR
Koeficient naplnenia meratelného 90 %
Priklad &. 1 ukazovatefav % __
Hodnota finan¢nej korekcie — 0%
vySka kratenia vySky dotacie v %
Neuplatiuje sa vratenie finanénych prostriedkov
vySka dotacie 1 000 000 EUR
Koeficient naplnenia meratelného 80 %
ukazovatela v %
Priklad €. 2 Hodnota finanénej korekcie — 5 9
vy$ka kratenia vysky dotacie v % °
Uplatriuje sa vratenie finanénych prostriedkov v celkovej vyske-
50 000,00 EUR
Priklad €. 3 vySka dotacie 1 000 000 EUR
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Koeficient naplnenia meratelného 48 %
ukazovatela v %

Hodnota finan¢nej korekcie — 100 %
vy$ka kratenia vySky dotacie v % o

Uplatiiuje sa vratenie finanénych prostriedkov v celkovej vyske-
1 000 000,00 EUR

Fond bude posudzovat dosiahnutie cielovej hodnoty kazdého meratelného
ukazovatela samostatne a nasledne nari aplikovat' korekciu podla vy$Sie uvedeného.

V' pripade nedosiahnutia, resp. Ciasto¢ného dosiahnutia, viacerych meratelnych
ukazovatelov je fond opravneny uloZit' korekciu za meratelny ukazovatel, v ktorom
prijemcovi méze byt ulozena najvysSia korekcia.

Pod&as celého obdobia udrzatelnosti projektu je prijemca povinny spifiat zmluvou
stanovené hodnoty vsetkych meratelnych ukazovatelov projektu a v pripade
meratelnych ukazovatelov MUQO01, MU002 a MUO0S5 aspori hodnoty dosiahnuté
a vykazané v zavere¢nej MS, ktora bola schvalena fondom.

Fond bude sledovat’ dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov na zaklade NMS
pocas celeho obdobia udrzatelnosti.

V pripade, Ze prijemca nezabezpeci, aby bol ucel projektu riadne plneny po celt dobu
udrzatelnosti, ma fond v zmysle zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty.“

V.

v texte Prirugky pre Prijemcu v kapitole ,2. Zoznam skratiek” dopifia vysvetlenie

k skratke ,poskytovatel* z pédvodného ,Environmentalny fond“ na ,Vykonavatel
schémy — Environmentalny fond*.

Zdoévodnenie:

Predmetna uJprava sa vykonava zdévodu potreby podrobnejSej Specifikacie
v suvislosti s monitorovanim projektov, vykazovanim a hodnotenim hodnét
meratelnych ukazovatelov.

Toto Usmernenie nadobuda ucinnost driom zverejnenia na Webovom sidle
Environmentalneho fondu, ktory je zaroven dnom zverejnenia aktualizovaného/
konsolidovaného znenia Prirucky pre Prijemcu.

Schvalil:

Dna: 22. 10. 2025

Ing. Marek Giba, MBA v. r.
generalny riaditel Environmentalneho fondu




