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Zoznam skratiek 

FK Finančná kontrola 

čerpanie Dotácie pripísanie prostriedkov z Fondu na Dotačný účet 
Príjemcu 

DPH daň z pridanej hodnoty 

FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole Finančná kontrola podľa § 8 Zákona o finančnej 
kontrole 

FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole Finančná kontrola podľa § 9 Zákona o finančnej 
kontrole 

Fond Environmentálny fond 

IS GRANT Informačný systém GRANT 

MS monitorovacia správa 

MSP mikropodnik, malý a stredný podnik 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky 

NMS Následná monitorovacia správa 

PPP podmienka poskytnutia podpory 

Príjemca Príjemca pomoci vo forme Dotácie 

Príručka pre Príjemcu Príručka pre príjemcu finančných prostriedkov 
formou dotácie na projekty z prostriedkov 
Modernizačného fondu na základe Výzvy MoF-
5/2026  

Schéma ŠP Schéma štátnej pomoci z prostriedkov 
Modernizačného fondu na podporu investícií na 
modernizáciu energetických systémov vrátane 
uskladňovania energie a zlepšenie energetickej 
efektívnosti v znení dodatku č. 1, zverejnená v 
Obchodnom vestníku a na Webovom sídle Fondu 

  

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO  verejné obstarávanie 

Výzva Výzva MoF– 5/2026 na predloženie žiadostí na 
poskytnutie finančných prostriedkov formou 
dotácie na projekty z prostriedkov 
Modernizačného fondu na podporu investícií na 
modernizáciu energetických systémov  vrátane 
uskladňovania energie a zlepšenia energetickej 
efektívnosti zverejnená na Webovom sídle Fondu 

Zmluvné podmienky  Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytnutie 
podpory z Environmentálneho fondu formou 
dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, 
ktoré sú v zmysle ustanovení Článku 1 ods. 1 a 
ods. 2 Zmluvy považované za neoddeliteľnú 
súčasť Zmluvy 

Zmluva Zmluva o poskytnutí podpory z 
Environmentálneho fondu formou   dotácie z 
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prostriedkov Modernizačného fondu na základe 
Výzvy 

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽoZ žiadosť o zmenu 

ŽoPD žiadosť o poskytnutie Dotácie 

 

1. Úvod 

Príručka pre Príjemcu je vydávaná za účelom poskytnutia doplňujúcich, spresňujúcich a vysvetľujúcich 
informácií Príjemcovi Dotácie. Pomáha Príjemcovi zorientovať sa v procese implementácie (realizácie 
Aktivít Projektu) a taktiež slúži na zlepšenie vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených subjektov.  
 
Príručka pre Príjemcu tvorí súčasť Zmluvy a je preto pre Príjemcu záväzným dokumentom, ktorý opisuje 
jednotlivé etapy implementácie Projektov. Príručka pre Príjemcu nenahrádza žiadne ustanovenia 
dohodnuté medzi Fondom a Príjemcom v Zmluve uzatvorenej na základe Rozhodnutia Komisie pre MoF, 
má vysvetľujúci a doplňujúci charakter. V zmysle Zmluvy predstavuje právny dokument, z ktorého pre 
Príjemcu vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena.  
 
Za účelom zachovania prehľadnosti Príručky pre Príjemcu a zvýšenia právnej istoty Príjemcu ako aj 
Fondu pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Príručka pre Príjemcu používa definície uvedené v 
Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Príručku pre Príjemcu.  
 
Vykonávateľom pomoci je Environmentálny fond so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava.  
 
Príručka pre Príjemcu je zverejnená na Webovom sídle Fondu, a to na: 
https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/   
 

2. Cieľ a platnosť Príručky pre Príjemcu 

Cieľom Príručky pre Príjemcu je najmä usmerniť Príjemcu, ako postupovať v procese implementácie 
Projektu napr. pri príprave ŽoP, ŽoZ, pri vypracovaní MS Projektu, pri plnení povinností v oblasti 
informovania, komunikácie a publicity a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v 
uvedených súvislostiach predkladať Fondu. Príručka pre Príjemcu sa obsahovo člení na kapitoly, ktoré 
obsahujú tematické časti, chronologicky rozdelené od Začiatku Realizácie Projektu až po Ukončenie 
Realizácie Projektu, informovanie, komunikáciu a publicitu a uchovávanie dokumentov.  
 
Fond si vyhradzuje právo, v prípade vzniku akýchkoľvek relevantných skutočností, aktualizovať 
informácie v tomto dokumente. V prípade, že nastane situácia uvedená v predchádzajúcej vete, Fond 
bude o tejto skutočnosti informovať Príjemcu prostredníctvom elektronickej komunikácie a zároveň 
uverejní znenie aktualizovanej Príručky pre Príjemcu na svojom Webovom sídle. Za účelom opravy 
formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky pre Príjemcu (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy 
uvedené v Príručke pre Príjemcu, si Fond vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať 
Príjemcu o vykonaných opravách. Príručka pre Príjemcu, a rovnako tak každá jej aktualizácia, nadobúda 
účinnosť dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky pre Príjemcu, pričom tento deň nesmie byť 
skorší ako deň jej zverejnenia na Webovom sídle Fondu.  

https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/
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3. Spôsob komunikácie medzi Príjemcom a Fondom počas implementácie 
Projektu 

Komunikácia medzi Príjemcom a Fondom týkajúca sa Projektu počas realizácie ako aj 
v období jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných 
podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy  bude prebiehať v súlade s článkom 20 Zmluvných 
podmienok v písomnej forme. 
 
Písomná forma je zachovaná, ak bola správa druhej Zmluvnej strane 
doručená niektorým z nasledovných spôsobov: 
 

➢ osobne; 
➢ poštou, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou; 
➢ prostredníctvom e-mailu; 
➢ prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej v rámci ÚPVS. 

 
Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku práv a povinností vyplývajúcich zo 
Zmluvy musia byť druhej Zmluvnej strane doručené poštou, prostredníctvom 
elektronickej schránky zriedenej v rámci ÚPVS alebo osobne, za splnenia podmienok 
uvedených v článku 20 Zmluvných podmienok, ak Fond neurčí inak. 
 

4. Implementácia Projektu 

Jednotlivé fázy implementácie Projektu: 
 

➢ Nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy. 
➢ Začatie Realizácie Aktivít Projektu („fyzické práce na Projekte“ – príprava 

staveniska...) / VO, (Príjemca je povinný postupovať v súlade s platnou 
legislatívou). 

➢ Finančné riadenie Projektu (postupné predkladanie ŽoP, a to vo forme určenej 
v časti 4.2). 

➢ Monitorovanie Projektu. 
➢ Zmeny Projektu. 
➢ Ukončenie Realizácie Projektu. 

4.1 Začatie Realizácie Projektu / VO 

Príjemca realizuje Projekt v súlade s Harmonogramom Realizácie Projektu. Súčasťou Harmonogramu 
Realizácie Projektu sú termíny uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy (Všeobecné informácie o Projekte), a to 
Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu, Predpokladané ukončenie Realizácie Projektu, Začiatok 
realizácie Aktivity Projektu, Ukončenie realizácie Aktivity Projektu. Akékoľvek zmeny Harmonogramu 
Realizácie Projektu Príjemca oznamuje Fondu. Zmeny Harmonogramu Realizácie Projektu podliehajú 
schváleniu Fondom v prípadoch stanovených v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach. 
 
V prípade, ak Príjemca začal s realizáciou Aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy, je 
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fondu, a následne predloží Harmonogram Realizácie 
Projektu spolu kompletnou dokumentáciou k VO.  
 
Príjemca je povinný najneskôr do 14 mesiacov od účinnosti Zmluvy predložiť Fondu dokumentáciu 
týkajúcu sa VO, a to tieto dokumenty:  
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➢ kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa VO Projektu, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj 
všetkých ich príloh a dodatkov, spolu s aktualizovaným Rozpočtom; 

➢ čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou 
dokumentáciou z VO alebo obstarávania; 

➢ žiadosť o vykonanie Kontroly VO;  
Všetky relevantné dokumenty (podklady k VO) sú zverejnené na webovom sídle Fondu – link: 
https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-obstaravaniu/ – a tie je potrebné doručiť na odbor kontroly 
(oddelenie kontroly verejného obstarávania) Fondu jedným zo spôsobov uvedených v kapitole „3. Spôsob 
komunikácie medzi Príjemcom a Fondom počas implementácie Projektu“, s výnimkou emailovej 
komunikácie.  
Príjemca bude po ukončení Kontroly VO zo strany Fondu písomne informovaný o výsledku Kontroly VO. 
 
V prípade, ak začne Príjemca s Realizáciou Projektu skôr, ako bude mať stanovisko Fondu k VO  
a následne Fond konštatuje na základe vykonanej Kontroly VO / predloženého rozhodnutia ÚVO 
nedostatky vo VO, znáša Príjemca neoprávnené náklady na Realizáciu Projektu z Vlastných 
prostriedkov. 
 
Príjemca je povinný najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy zriadiť záložné právo, ktorého 
predmetom budú pohľadávky Príjemcu voči Banke, v ktorej má zriadený  Dotačný účet, definovaný v 
Zmluve, na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na 
Dotačný účet pripísané. Zriadenie záložného práva upravuje čl. 23 Zmluvných podmienok. 

4.2 Finančné riadenie Projektov 

 

4.2.1 Oprávnenosť nákladov 

Vo všeobecnosti sa za Oprávnené náklady považujú náklady, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti 
nákladov definované v prílohe č. 3 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“.  
 
Aby náklady mohli byť oprávnenými, musia zároveň spĺňať pravidlá časovej a územnej oprávnenosti 
nákladov. Náklad musí skutočne vzniknúť a byť uhradený Príjemcom v súvislosti s Realizáciou Aktivít 
Projektu. 
 

Dotačný účet Príjemcu  
 
Všeobecnou povinnosťou Príjemcu je mať pri podpise Zmluvy otvorený Dotačný účet - neúročený účet, 
ktorý slúži výhradne na čerpanie finančných prostriedkov z Dotácie a finančné operácie súvisiace s 
Dotáciou a Realizáciou Projektu v súlade s podmienkami Zmluvy. Číslo Dotačného účtu Príjemcu je 
uvedené v Zmluve a Príjemca je povinný udržiavať tento Dotačný účet otvorený až do schválenia 
Záverečnej monitorovacej správy.  
Príjemca je:  
➢ oprávnený uskutočňovať prostredníctvom Dotačného účtu finančné operácie len formou 

bezhotovostných prevodov, za účelom úhrady Účtovných dokladov, ktoré majú byť uhradené z 
Dotačných prostriedkov a sumy zodpovedajúcej Vlastným prostriedkom zo sumy uvedenej na 
Účtovných dokladoch, prípadne za účelom prevedenia Dotačných prostriedkov na iný účet Príjemcu 
v prípadoch, kedy Príjemca predložil ŽoP formou refundácie;  

➢ zabezpečiť na Dotačnom účte Vlastné prostriedky na úhradu poplatkov za vedenie Dotačného účtu 
a prípadných nákladov spojených s realizáciou platieb na a z Dotačného účtu, pričom tieto náklady 
nie je možné hradiť z Dotačných prostriedkov.  

https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-obstaravaniu/
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➢ v prípade využitia formy financovania prostredníctvom refundácie je možné uhrádzať platby 
finančných prostriedkov dodávateľom aj z iného bankového účtu pri zachovaní podmienky, že 
Dotačné prostriedky bude Príjemca viesť výlučne na Dotačnom účte.  

V prípade zmeny čísla Dotačného účtu je Príjemca povinný postupovať podľa Zmluvy. Dotačný účet je 
vedený v mene Euro a jeho číslo sa uvádza v medzinárodnom formáte čísla účtu – IBAN. 

4.2.2 Žiadosť o platbu 

ŽoP je doklad, na základe ktorého je po splnení stanovených podmienok Príjemcovi podľa Zmluvy 
vyplácaná Dotácia (resp. jej príslušná Tranža). Príjemca predkladá ŽoP v súlade s podmienkami 
dohodnutými v článku 5 Zmluvy a v článku 4 Zmluvných podmienok.  
 
Príjemca je povinný najneskôr pri prvej ŽoP, predkladanej spolu s Priebežnou MS, predložiť Fondu aj 
predpokladaný harmonogram finančnej realizácie Projektu, t.j. čerpania Dotácie formou jednotlivých 
ŽoP. Príjemca je povinný aktualizovať predložený harmonogram pri Ročnej MS. 
 
Financovanie Projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa 
ŽoP. Príjemca je oprávnený čerpať Dotáciu len v Intervale čerpania, ktorý je definovaný v Zmluvných 
podmienkach / Zmluve, a to ak splnil všetky povinnosti podľa Zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo 
súčasne s tým, ako podá prvú ŽoP, a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok definovaný v Zmluve. 
Príjemca je  povinný podať prvú ŽoP do osemnástich (18) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; 

porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy. Príjemca predkladá ŽoP prostredníctvom 

formulára ŽoP tak, že formulár ŽoP  vyplní a odošle spolu s relevantnými prílohami.  

Formulár ŽoP je možné odoslať dvomi spôsobmi, a to listinne alebo cez e-schránku (vzorový formulár 
k ŽoP je zverejnený na Webovom sídle Fondu. Link na formulár ŽoP: 
(https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/). 

V prípade, ak Príjemca predkladá ŽoP  elektronicky cez e-schránku, vrátane relevantných príloh, Príjemca 
autorizuje formulár ŽoP kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.  

ŽoP podlieha FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole zo strany Fondu. Fond je oprávnený počas výkonu 
FK ŽoP overiť deklarované náklady a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP aj formou FK podľa § 9 Zákona 
o finančnej kontrole.  
Príjemca je povinný doručiť doplnenie/ opravu ŽoP Fondu v lehote stanovenej vo výzve na doplnenie/ 
opravu ŽoP (min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/ opravu ŽoP, ak sa Fond 
nedohodne s Príjemcom preukázateľne inak).  
Ak v rámci FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP neboli zistené nedostatky alebo boli zistené 
nedostatky, ktoré nemajú vplyv na poskytnutie verejných financií, Fond Príjemcu písomne informuje o 
výsledku kontroly.  
Ak v rámci FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP boli zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na 
poskytnutie verejných financií, Fond zašle Príjemcovi Návrh správy z kontroly. Príjemca má právo podať 
námietky k pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti zistených nedostatkov, navrhnutým 
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k  lehote na predloženie 
dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení.  
Ak Príjemca zašle v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní od doručenia Návrhu Správy z 
kontroly) námietky k pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti zistených nedostatkov, navrhnutým 
odporúčaniam alebo k lehotám uvedeným v Návrhu správy z kontroly, Fond vyhodnotí tieto námietky a v 
prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní v Správe z kontroly, ktorú zašle 
Príjemcovi. K neopodstatneným námietkam uvedie dôvody ich neopodstatnenosti.  

https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/


 

7 

 

Ak sú po skončení FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP alebo FK podľa § 9 Zákona o finančnej 
kontrole zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti , Správu z kontroly alebo písomné 
oznámenie Fond opraví a časť Správy z kontroly alebo oznámenia, ktorej sa oprava týka, zašle 
Príjemcovi. 

4.2.2.1 Inštrukcie k vyplneniu Žiadosti o platbu 

Inštrukcie k vyplneniu ŽoP  sú uvedené vo vzorovom formulári žiadosti o platbu. Link na formulár je 
uvedený v časti pod názvom „Žiadosť o platbu“.  
 
V záhlaví formuláru ŽoP v časti „Typ žiadosti o platbu“ vyberie Príjemca typ ŽoP z nasledovných 
možností:  

• poskytnutie predfinancovania, 

• zúčtovanie predfinancovania, 

• refundácia. 
 
V prípade kombinácie predfinancovania a refundácie Príjemca podáva každý typ platby na osobitný 
formulár. Posledná (záverečná) ŽoP je možná iba formou refundácie.  
 

4.2.2.2 Dokumentácia k Žiadosti o platbu 

Všeobecnú dokumentáciu k ŽoP tvorí: 
➢ ŽoP (Zoznam deklarovaných nákladov); 

Spolu so ŽoP Príjemca predkladá účtovné doklady  a daňové doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých 
nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným 
nákladom a že bolo poskytnuté počas Oprávneného obdobia a podpornú dokumentáciu k nim, takýmito 
dokladmi sú: 

• faktúra spĺňajúca náležitosti § 74 Zákona o DPH, príp. účtovné doklady rovnocennej 

dôkaznej hodnoty; 

• súhrnné účtovné doklady (napr. súpis nárokovaných nákladov pre vybraný druh 

výdavkov); 

• prílohy faktúr/účtovných dokladov; 

• interné doklady Príjemcu (napr. krycí list faktúry; platobný poukaz k faktúre; likvidačný 

list ‒ v prípade, ak sa vyhotovuje); 

• bankové výpisy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady; 

• účtovné záznamy z účtovníctva Príjemcu; 

• iné relevantné prílohy; 

• stavebný denník (zriadenie staveniska); 

• dokumenty k tovarom a službám (ak relevantné); 

• odovzdávacie/ preberacie protokoly  

• fotodokumentácia (papierová resp. na elektronickom nosiči – CD/ USB...); 

• dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Podielu Príjemcu na 

Oprávnených  nákladoch vyčísleného na základe Účtovných dokladov, a to  

bezhotovostným  prevodom z Dotačného účtu alebo preukazujúce pripísanie finančných 

prostriedkov zodpovedajúcich Podielu Príjemcu na Dotačný účet, ak je Dotácia 

poskytnutá formou predfinancovania; 
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• dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov na 

základe  Účtovných dokladov, a to bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu alebo 

iného účtu Príjemcu, ak je Dotácia poskytnutá formou refundácie; 

• dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu akýchkoľvek nákladov, 

ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady, ak sú tieto nevyhnutné na riadnu 

a včasnú Realizáciu Projektu; 

➢ Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP – Priebežná MS – spolu s fotodokumentáciou priebehu 
Realizácie Aktivít Projektu (prípadne jeho časti zodpovedajúcej postupu Realizácie Projektu) a/alebo 
dosahovanie Merateľných ukazovateľov (ak je to relevantné). 

 
K prvej ŽoP je Príjemca (okrem všeobecnej  dokumentácie k ŽoP ) povinný predložiť: 

➢ čestné vyhlásenie, že začal práce na Projekte až po podaní ŽoPD (tzv. Stimulačný účinok ); 

➢ (v prípade, ak sa v rámci Realizácie Projektu realizujú stavebné práce) platné stavebné povolenie 

s vyznačenou právoplatnosťou alebo oznámenie k ohláseniu, potrebné na Realizáciu Projektu, 

resp. pri konaniach začatých od 01.04.2025 právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere s 

overením projektu stavby s overovacou doložkou alebo overenie projektu stavby na ohlásenie 

s overovacou doložkou, pri vyhradených stavbách aj vykonávací projekt, a/alebo právoplatné 

povolenie resp. iný relevantný doklad iného príslušného orgánu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby, ako aj projektovú dokumentáciu 

overenú príslušným stavebným úradom, resp. iným príslušným orgánom, (ktorá je v súlade so 

ŽoPD a Zmluvou), ak neboli Fondu zo strany Príjemcu skôr predložené; 

➢ dokumenty preukazujúce, že Príjemca predložil zámer navrhovaných Aktivít Projektu orgánu 

príslušnému na posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa Zákona o EIA, ak sa posúdenie 

navrhovaných Aktivít Projektu vyžaduje, spolu s výstupom príslušného orgánu z ktorého vyplýva, 

že navrhované Aktivity Projektu sú v súlade s požiadavkami Zákona o EIA, alebo dokumenty 

preukazujúce, že navrhované Aktivity Projektu takémuto posudzovaniu nepodliehajú, ak nebolo 

Fondu zo strany Príjemcu skôr predložené;  

➢ dokumenty preukazujúce, že Príjemca disponuje vlastníckym alebo iným užívacím právom k 

nehnuteľnostiam , v/na ktorých bude prebiehať Realizácia Projektu a k dlhodobému hnuteľnému 

majetku, ktorý bude zhodnotený z Dotačných prostriedkov, ak nebolo Fondu zo strany Príjemcu 

skôr predložené; 

➢ v prípade, ak ešte v čase predloženia prvej ŽoP neboli zo strany Príjemcu predložené doklady ku 

kontrole VO, je Príjemca povinný spolu s prvou ŽoP predložiť aj nasledovné doklady: 

- kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa VO Projektu, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj 

všetkých ich príloh a dodatkov, spolu s aktualizovaným Rozpočtom, 

- čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou 

dokumentáciou z VO alebo obstarávania, 

- žiadosť o vykonanie Kontroly VO. 

K poslednej ŽoP je Príjemca (okrem všeobecnej  dokumentácie k ŽoP) povinný predložiť: 
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➢ dokumenty preukazujúce, že Projekt bol odovzdaný Príjemcovi a Príjemcom prevzatý 
 

➢ dokumenty preukazujúce splnenie podmienok Ukončenia Realizácie Projektu (článok 6 ods. 12 
a  ods. 13 Zmluvy) vrátane: 
 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už má k 

dispozícii), alebo rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo 

rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo iný obdobný 

dokument, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že 

všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky; 

• dokumenty preukazujúce, že všetky Predmety Projektu sú plne funkčné a schopné 

prevádzky; 

• zmluva o dodávke a odbere tepla (prípadne zmluva o dodávke energií alebo 

energetických médií) z Predmetu Projektu v súlade s podmienkami Zmluvy podľa typu 

Aktivity Projektu (v prípade, že ju Príjemca nepredložil už k ŽoD); 

• pri Aktivite skupiny F2 čestné vyhlásenie Príjemcu o splnení požiadavky definície 
účinného centralizovaného zásobovania teplom alebo čestné vyhlásenie o začatí 
dodatočných modernizácií (prác na zdrojoch) potrebných na splnenie podmienok na to, 
aby spadali pod definíciu systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania 
teplom. 

➢ dokumenty preukazujúce, že Príjemca nadobudol vlastnícke právo ku všetkým Predmetom 
Projektu, ak uvedené nepreukázal Fondu už predtým. 
 

Príjemca je oprávnený predkladať ŽoP spolu s príslušnými dokladmi najneskôr do uplynutia Intervalu 

čerpania. Uvedený termín je v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy pre Príjemcu záväzný.   

V prípade, ak Príjemca v uvedenej lehote nepredloží kompletné doklady definované touto Príručkou pre 
Príjemcu, prípadne iné doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému Projektu na základe 
vyžiadania Fondu, Fond neposkytne Príjemcovi Dotáciu a nedostáva sa tým Fond do omeškania  
s poskytnutím Dotácie. Uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Príjemcu  
a môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Fondu. 
 
Náležitosti účtovných a daňových dokladov 
Faktúra je v zmysle Zákona o DPH daňovým dokladom ale nespĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu 
stanovené v § 10 Zákona o účtovníctve.  
 
Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti nákladov musia spĺňať náležitosti 
daňových dokladov stanovených platným ustanovením § 74 Zákona o DPH 
▪ meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta 

podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné 
číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala; 

▪ meno a priezvisko Príjemcu tovaru alebo služby alebo názov Príjemcu tovaru alebo služby, adresu 
jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, 
a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná 
služba; 
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▪ poradové číslo faktúry; 
▪ dátum dodania tovaru alebo služby, alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť a ak sa 

odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry; 
▪ dátum vyhotovenia faktúry; 
▪ množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh dodanej služby; 
▪ základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú 

obsiahnuté v jednotkovej cene; 
▪ uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na 

ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené 
od dane“; 

▪ výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy 
v § 66 Zákona o DPH; 

▪ slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je Príjemcom tovaru alebo 
služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6; 

▪ slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Príjemca tovaru 
alebo služby (ak relevantné); 

▪ údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 (ak relevantné); 
▪ meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla 

alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená 
daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa (ak relevantné); 

Ďalšie náležitostí, ktoré musia spĺňať Účtovné doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov: 
▪ podpis Dodávateľa;  
a tiež všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve: 
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/   

 
Vzhľadom na uplatňovanie uvedeného inštitútu úhrady DPH až po jej zaplatení Príjemcom Dodávateľovi 
je potrebné, aby si Príjemca upravil tieto záležitosti vo svojich interných smerniciach k evidencii DPH  
a vedeniu účtovníctva. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo inkasu pohľadávky, ktorá bude v režime 
vstupu do DPH „zaplatením“ je potrebné vygenerovať interné doklady na vyúčtovanie DPH. Tento 
interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom 
došlo k úhrade. Nárok na odpočet DPH bude vznikať až dňom pripísania platby na bankový účet 
Dodávateľa (ak relevantné). 

 
Prílohy účtovných dokladov zahrnutých do ŽoP sa predkladajú v kópii originálu. 

4.2.3 Spôsoby financovania Projektov 

Pri projektoch realizovaných v rámci Fondu je možné uplatniť jeden z nasledujúcich spôsobov 
financovania: 

➢ predfinancovanie; 
➢ refundáciu;  
➢ kombináciu predfinancovania a refundácie. 

 
Príjemca je povinný zabezpečiť, že lehota splatnosti faktúr je stanovená v súlade s Obchodným 
zákonníkom.  

4.2.3.1 Systém predfinancovania 

Systém predfinancovania sú oprávnení využívať všetci Príjemcovia v rámci Výzvy.  
 

https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/
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Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Príjemcovi uskutočňuje v dvoch etapách: 
➢ poskytnutie predfinancovania;  
➢ zúčtovanie poskytnutého predfinancovania. 

 
Pri využití systému predfinancovania je Fond oprávnený, v prípade potreby počas výkonu FK podľa § 8 
Zákona o finančnej kontrole ŽoP (poskytnutie predfinancovania), technicky vyčleniť časti nárokovaných 
finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému 
predfinancovania je možné nárokované finančné prostriedky vyčleniť na úrovni deklarovaného nákladu 
alebo jeho časti. 
 
Etapa poskytnutia predfinancovania 

V prípade, ak Príjemca nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku (ŽoP 
predloží po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP predloží v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní1 pred 
uplynutím lehoty splatnosti záväzku, Fond môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za podmienky, že 
úroky z omeškania platby voči Dodávateľovi znáša samotný Príjemca a ich úhradu preukáže Fondu, ak 
ho Fond  na to vyzve.  
Príjemca spolu so ŽoP predkladá neuhradené Účtovné doklady alebo časti nezaplatených Účtovných 
dokladov (faktúry, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa a relevantnú 
podpornú dokumentáciu.  
 
Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania 

Príjemca je povinný bezodkladne, (t. j. najneskôr do 5 kalendárnych dní)  odo dňa čerpania prostriedkov 
Fondu na Dotačný účet uvedený v  Zmluve uhradiť celú sumu Účtovného dokladu Dodávateľovi, t. j. aj 
Podiel Príjemcu (ak nebol uhradený už skôr), neoprávnené náklady,  a neoprávnené náklady na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, ako aj neoprávnené náklady stanovenej Finančnej opravy.  
 
Po poskytnutí predfinancovania je Príjemca povinný celú výšku poskytnutého predfinancovania zúčtovať 
najneskôr do 7 pracovných dní od  vykonania úhrady Účtovných dokladov Dodávateľovi. Ku každej 
schválenej ŽoP predfinancovanie Príjemca predkladá Fondu samostatnú ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) vo forme výpisu z Dotačného účtu Príjemcu o: 

➢ pripísaní fin. prostriedkov z Fondu; 
➢ odoslaní fin. prostriedkov na účet Dodávateľa (za každého Dodávateľa osobitne). 

 
Uvedené doklady Príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho 
orgánu Príjemcu. 
 
V prípade, ak bolo jedno predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti 
nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania), je Príjemca 
povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne, t. j. predložiť samostatnú 
ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo forme výpisu z Dotačného účtu Príjemcu o: 
 

➢ pripísaní fin. prostriedkov z Fondu; 
➢ odoslaní fin. prostriedkov na účet Dodávateľa (za každého Dodávateľa osobitne). 

 
Uvedené doklady Príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho 
orgánu Príjemcu. 

 
1 V prípade relevantných skutočností vylučujúcich zodpovednosť príjemcu, môže Fond uvedenú lehotu adekvátne upraviť smerom nahor resp. smerom nadol.  
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Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Príjemca povinný vrátiť bezodkladne, najneskôr do  
10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie. Príjemca vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej 
poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu  
z vlastnej iniciatívy Príjemcu, Príjemca pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi Fondu 
výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom emailu. Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní 
od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu.  
 
Upozornenie pre Príjemcu 
Nároky z omeškania platby voči Dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný Príjemca. Príjemca uhrádza 
Účtovné doklady na bankový účet Dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý je uvedený na Účtovnom doklade a musí 
sa zhodovať s číslom účtu uvedeným v Dodávateľskej zmluve. 

4.2.3.2 Systém refundácie 

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky formou Dotácie preplácajú na základe skutočne 
vynaložených nákladov Príjemcom pred podaním ŽoP. 

V rámci formulára ŽoP Príjemca uvedie deklarované náklady. Pri využití systému refundácie je Fond 
oprávnený, v prípade potreby počas výkonu FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP vyčleniť/ 
technicky vyčleniť časti deklarovaných nákladov z predloženej ŽoP (priebežná platba). V prípade systému 
refundácie je možné deklarované náklady vyčleniť na úrovni deklarovaného nákladu/výdavku alebo jeho 
časti. Fond môže počas výkonu kontroly vyčlenenej časti deklarovaných nákladov vyčleniť z už 
vyčlenenej časti deklarovaných nákladov ďalšiu časť deklarovaných nákladov. 
 
Pri predkladaní ŽoP postupuje Príjemca nasledovne: 

➢ Príjemca uhradí z Vlastných prostriedkov (Dotačný účet alebo bežný účet Príjemcu) náklady 
uvedené na Účtovných dokladoch na bankový účet Dodávateľa príp. viacerým Dodávateľom, 
ktorý je uvedený na Účtovnom doklade  a musí sa zhodovať s číslom účtu uvedeným 
v Dodávateľskej zmluve. 

 

➢ Príjemca predkladá ŽoP vrátane relevantných príloh Fondu v listinnej podobe, alebo 
elektronickým podaním do elektronickej schránky Fondu spolu s dokladom preukazujúcim úhradu 
nákladov z Vlastných prostriedkov, t.j. výpis z bankového účtu Príjemcu o odoslaní fin. 
prostriedkov na účet Dodávateľa resp. Dodávateľov (za každého Dodávateľa osobitne). 

  

4.2.4 Účtovníctvo Projektu 

V zmysle Zákona o účtovníctve každá účtovná jednotka ‒ Príjemca účtuje buď v sústave podvojného 
účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva.  
Príjemca vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov v súlade s ustanovením § 8 Zákona o účtovníctve. 
 
Príjemca je povinný počas celej Doby realizácie aktivít Projektu a Doby udržateľnosti Projektu používať 
Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci 
Projektu z finančných prostriedkov Fondu alebo z jeho časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v rámci 
Projektu a zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov. 
 
Príjemca je povinný v rámci výkonu Finančnej kontroly podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole na základe 
Zmluvy umožniť výkon kontroly účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov 



 

13 

 

a dodržanie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov Fondu sprístupnením a preukázaním 
všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností 
týkajúcich sa Projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých 
účtov, účtovné zápisy z denníka). 

4.3 Monitorovanie Projektu 

Monitorovanie Realizácie Projektu upravuje článok 7 Zmluvných podmienok. 
Úlohou monitorovania Projektu je včasné získavanie informácií o stave Realizácie Projektu vrátane 
dosahovania plánovaných hodnôt Merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie potrebných 
údajov pre Fond za účelom monitorovania. 
Monitorovanie na úrovni Projektu sa vykonáva vo vzťahu k dvom základným etapám projektového cyklu, 
a to je: 

➢ Doba Realizácie Projektu; 
➢ Doba udržateľnosti Projektu.  

 
Typy MS: 
 
 Vo vzťahu k Dobe Realizácie Aktivít Projektu: 

➢ Priebežná monitorovacia správa - Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, 
➢ Ročná monitorovacia správa,  
➢ Záverečná monitorovacia správa, 

 
Vo vzťahu k Dobe udržateľnosti: 

➢ Následná monitorovacia správa.  
 
Príjemca je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Fondu MS Projektu a ďalšie údaje (dokumenty) 
potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte a v zmysle podmienok určených Fondom v zmysle článku 
11 Zmluvy a článku  7 Zmluvných podmienok.  
 
Ďalšími podpornými nástrojmi slúžiacimi na monitorovanie Projektu sú najmä informácie predkladané 
Príjemcom na základe požiadaviek Fondu, a to v rozsahu a termínoch určených Fondom v zmysle 
Zmluvy. Príjemca je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom Fondom 
predložiť požadované informácie vo vzťahu k Projektu, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich 
monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania jednotlivých MS Projektu alebo poskytovania informácií 
o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu.  
 
V prípade zistenia nedostatkov Fond vyzve Príjemcu, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil relevantnú 
MS, pričom táto komunikácia prebieha najmä prostredníctvom e-mailu, ak Fond alebo Príjemca netrvá na 
inom spôsobe doručenia. V prípade pochybností, nedostatkov a pod. je Fond oprávnený rozhodnúť o 
forme výkonu kontroly MS, napr. formou FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole. 
 

4.3.1 Monitorovanie vo vzťahu k Dobe Realizácie Projektu 

Cieľom tejto formy monitorovania je zabezpečiť väčšiu prepojenosť medzi finančnou a realizačnou 
stránkou Projektu už počas FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP, keďže nie je možné realizovať 
finančnú stránku Projektu bez napĺňania realizačnej stránky Projektu (t. j. uskutočňovanie Aktivít Projektu, 
napĺňanie Merateľných ukazovateľov a pod.). 
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Príjemca je ďalej povinný, na pravidelnej báze počas Realizácie Aktivít Projektu, predkladať informácie 
súvisiace s monitorovaním Projektu, ktoré predstavujú komplexnú správu o pokroku v Realizácii Aktivít 
Projektu alebo o naplnení stanovených cieľov Projektu, a to prostredníctvom MS.  
 

Príjemca v rámci MS predkladá údaje týkajúce sa Merateľných ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre 
Projekt Príjemcu (podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a ŽoPD). 

Príjemca je povinný údaje o plnení Merateľných ukazovateľov vykázané v MS Fondu aj preukázať, 
prostredníctvom podkladov doložených Príjemcom (najmä VÝKAZ ‒ preukazovanie Merateľných 
ukazovateľov (vzor  bude  zverejnený na Webovom sídle Fondu spolu so všetkými prílohami k Príručke 
pre Príjemcu). 

Priebežná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach. 
 
Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Príjemca uvádza všetky relevantné 
skutočnosti o stave Realizácie Aktivít Projektu, vždy k dátumu predkladania príslušnej ŽoP (stav 
napĺňania Merateľných ukazovateľov Projektu, priebežné financovanie Projektu ako aj stav Realizácie 
Aktivít Projektu). 
 
Priebežnú MS je Príjemca povinný predkladať Fondu spolu s každou ŽoP (vrátane záverečnej ŽoP) a 
musí obsahovať najmä doplňujúce monitorovacie údaje ku konkrétnej ŽoP. Pred predložením prvej ŽoP 
je Príjemca povinný predkladať Fondu Priebežnú MS každých šesť (6) mesiacov po účinnosti Zmluvy. 
 
Po predložení Priebežnej MS, ktorá bude podaná spolu so záverečnou ŽoP, Fond vykoná kontrolu údajov 
o naplnení cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov predložených v rámci tejto  MS vo vzťahu 
k Ukončeniu Realizácie Projektu.  
 
Ročná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach. 
 
Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Kľúčové údaje týkajúce sa 
realizácie Aktivít, Merateľných ukazovateľov ako aj finančnej Realizácie Projektu a ich vzájomné 
prepojenia: 

a) vzťah jednotlivých Aktivít Projektu k Merateľným ukazovateľom, pričom zároveň je monitorované 
napĺňanie Merateľných ukazovateľov.  

b) Merateľné ukazovatele Projektu, z pohľadu ich kumulatívneho napĺňania od Začiatku Realizácie 
Projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia.  

c) Oblasť finančnej realizácie Aktivít, ich zahájenie, ukončenie ako aj ich finančná realizácia 
k príslušnému dátumu. Taktiež je sledovaná sumárna finančná Realizácia Projektu.  

 
Ročnú MS je Príjemca povinný predložiť Fondu vždy najneskôr do tridsiateho prvého (31.) januára roka 
nasledujúceho po roku týkajúceho sa monitorovaných údajov, ktoré sú jej obsahom. Ročná MS sa 
nepredkladá v roku, v ktorom nastane Ukončenie Realizácie Projektu. 
 
Záverečná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach. 
 
Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. V Záverečnej MS Príjemca 
predkladá kľúčové údaje týkajúce sa Realizácie Aktivít, Merateľných ukazovateľov ako aj finančnej 
Realizácie Projektu a ich vzájomné prepojenia ku dňu Finančného ukončenia Projektu (z časového, 
vecného, fyzického, finančného hľadiska): 
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Príjemca v Záverečnej MS uvedie Merateľné ukazovatele Projektu, z pohľadu ich kumulatívneho 
napĺňania od Začiatku realizácie Projektu počas realizácie Aktivít Projektu do posledného dňa 
monitorovaného obdobia. Príjemca je povinný uviesť reálne hodnoty tých Merateľných ukazovateľov, 
ktorých splnenie má nastať pri Ukončení Realizácie Projektu. Záverečná MS obsahuje: 
 

a) údaje minimálne o nasledovných Merateľných ukazovateľoch 
 

• MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m] 

• MU002 Dĺžka nových rozvodov tepla [m] 

• MU005 Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou      
[počet] 

• MU009 Inštalovaný tepelný výkon zariadenia KVET [MW] 

• MU010 Inštalovaný elektrický výkon zariadenia KVET [MW] 
 

 
b) údaje o sumárnej finančnej Realizácii Projektu (povinnú prílohu Záverečný odpočet čerpania), 
 
c) výpis z Dotačného účtu Príjemcu po pripísaní fin. prostriedkov (zo záverečnej ŽoP) uhradených 
zo strany Fondu (obsahujúci dátum pripísania finančných prostriedkov). 

 
K Záverečnej MS Projektu je Príjemca povinný predložiť, kópiu poistnej zmluvy (v znení všetkých 
prípadných dodatkov), predmetom ktorej je poistenie majetku (Predmetu/ov Projektu) v súlade so 
Zmluvou, a doklad preukazujúci úhradu poistného. 
 
Záverečnú MS je Príjemca povinný predložiť Fondu najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa 
Finančného ukončenia Projektu.  
 

4.3.2 Monitorovanie vo vzťahu k Dobe udržateľnosti Projektu 

Po Ukončení Realizácie Projektu, a to momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína Doba 
udržateľnosti Projektu (následné monitorovacie obdobie). Za deň Finančného ukončenia Projektu sa 
považuje deň, kedy boli pripísané fin. prostriedky zo záverečnej ŽoP na Dotačný účet Príjemcu, ak zo 
Zmluvy nevyplýva inak. 
  
Doba udržateľnosti Projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Príjemca, ktorý dosiahol určené 
ciele Projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok Realizácie Projektu, na základe ktorých 
bola Príjemcovi poskytnutá Dotácia. Ide najmä o udržanie výsledkov Projektu počas stanoveného 
obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy.  
 
Počas Doby udržateľnosti predkladá Príjemca Následnú MS, ktorá predstavuje nástroj Fondu pre zber 
informácií o Projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu poskytnutia finančných 
prostriedkov ako aj údajov, ktoré agreguje a využíva na programovej úrovni pri vypracovaní výstupov 
monitorovania a hodnotenia programu.  
 
Následná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach. 
 
Obsah a forma NMS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Na základe reálnych 
prevádzkových údajov po 12 mesiacoch odo dňa Finančného ukončenia Projektu (t. j. minimálne po roku 
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prevádzky), resp. odo dňa uplynutia predchádzajúceho monitorovacieho obdobia, Príjemca uvedie údaje  
o všetkých  Merateľných ukazovateľoch Projektu, vrátane tých, ktorých splnenie má  nastať po Ukončení 
Realizácie Projektu: 
 

• MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok] 

• MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok] 

• MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%] 

• MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok] 

• MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok] 
 

Príjemca je povinný údaje o plnení Merateľných ukazovateľov vykázané v MS Fondu aj preukázať, 
prostredníctvom podkladov doložených Príjemcom (najmä VÝKAZ – preukazovanie Merateľných 
ukazovateľov (vzor je zverejnený na Webovom sídle Fondu). 

Postup hodnotenia naplnenia Merateľných ukazovateľov je uvedený v kapitole 4.6 Príručky.  
S nenaplnením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa môžu byť spojené sankcie. 
 
Následnú MS predkladá Príjemca pre MSP počas 3 rokov a pre VP počas 5 rokov od Finančného 
ukončenia Projektu. Následnú MS je Príjemca povinný predkladať Fondu za monitorovacie obdobie v 
dĺžke dvanástich (12) mesiacov, pričom prvé monitorovacie obdobie začína prvým (1.) dňom Doby 
udržateľnosti Projektu2, a to vždy do tridsiatich (30) dní od uplynutia každých dvanástich (12) mesiacov 
Doby udržateľnosti Projektu.  
  
K Následnej MS Projektu je možné pripojiť podľa potreby prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce 
informácie uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením 
fotodokumentácie z miesta umiestnenia stálej tabule, relevantné doklady preukazujúce dosiahnutie 
Merateľných ukazovateľov, poistné zmluvy (v prípade ukončenia zmlúv už skôr predložených Fondu) 
resp. dodatky k poistným zmluvám (skôr predloženým Fondu), vo forme kópií a doklady preukazujúce 
úhradu poistného na príslušné poistné obdobie, právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia resp. 
kolaudačného osvedčenia, rozhodnutie o uvedení stavby do riadneho užívania a pod.). 
 
Následná MS môže byť podkladom Fondu k FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole, ktorou je Fond 
oprávnený overiť plnenie podmienok udržateľnosti Projektu po Ukončení Realizácie Projektu. 
 
Fond zašle Príjemcovi oznámenie o schválení poslednej Následnej MS písomnou formou 
(doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo prostredníctvom e-schránky)  najneskôr do 6 
mesiacov od doručenia Následnej MS, ktorá nemá nedostatky, v prípade, že budú všetky povinnosti 
Príjemcu v zmysle Zmluvy splnené. 
 
Fond je oprávnený neschváliť poslednú Následnú MS najmä v prípadoch, ak:  

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy s 
finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej schvaľovania;  

b) je evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade prebiehajúceho 
trestného konania o skutku týkajúcom sa Projektu a/alebo Žiadosti;  

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami.  

 
2 Doba udržateľnosti Projektu predstavuje dobu, po ktorú je Príjemca povinný zabezpečiť riadne plnenie Účelu Projektu, v trvaní podľa ustanovení 
Článku 13 ods. 1 Zmluvy od Finančného ukončenia Projektu. 
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4.4 Zmeny Projektu/Zmluvy 

Príjemca je povinný bezodkladne informovať Fond (okrem ďalších skutočností uvedených v Zmluve) aj o 
všetkých zmenách a iných skutočnostiach resp. okolnostiach,  ktoré majú alebo by mohli mať  vplyv 
na plnenie povinností Príjemcu podľa Zmluvy alebo dosiahnutie/udržanie Účelu Projektu.  
 
Komunikácia súvisiaca so zmenou Projektu prebieha v elektronickej podobe, a to najmä prostredníctvom 
emailu bez potreby elektronického podpísania. Pri zmene Zmluvy postupuje Príjemca a Fond podľa 
pravidiel dohodnutých v  Zmluve a v Príručke pre Príjemcu. 
 

Zmeny Projektu/Zmluvy  

Príjemca je povinný vopred písomne požiadať Fond o udelenie súhlasu k akejkoľvek zmene Projektu, 
ktorá predstavuje zmenu oproti Žiadosti a/alebo dokumentácii týkajúcej sa Projektu predloženej 
Príjemcom a akceptovanej Fondom, k zmene podmienok dohodnutých v Zmluve, vrátane jej príloh, a 
takúto zmenu je Príjemca oprávnený uskutočniť výlučne po získaní predchádzajúceho písomného 
súhlasu Fondu s navrhovanou zmenou, ak sa s Fondom nedohodne inak.    
 
Príjemca je povinný predložiť ŽoZ – formulár je uvedený na Webovom sídle Fondu: 
https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/, spolu s relevantnými prílohami, v listinnej 
podobe, prípadne prostredníctvom e-schránky (Príjemca autorizuje formulár ŽoZ kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou). 
 
Základným východiskom posúdenia zmeny Projektu je identifikovaná alebo predpokladaná odchýlka 
skutočného stavu Projektu od stavu plánovaného. Zmeny majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob 
realizácie schválených Projektov s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas Realizácie Projektu 
alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas Realizácie Projektu ako aj v Dobe 
jeho udržateľnosti. Zmenovým konaním sa rozumie proces schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na 
vedomie) každej zmeny Projektu v závislosti od typu zmeny 
 
Fond môže Príjemcu v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZ, resp. nápravu, vysvetlenie dokumentov, 
ktoré tvoria súčasť ŽoZ. ŽoZ musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/ údaje, ktoré 
stanovuje Zmluva, inak ju Fond bez ďalšieho posudzovania zamietne. 
Príjemca môže podať ŽoZ kedykoľvek počas Realizácie Aktivít Projektu, a to v zmysle čl. 5 ods. 8 
Zmluvných podmienok. 
 

Ak Fond zamietol ŽoZ z dôvodu formálnych nedostatkov, Príjemca môže opätovne požiadať o zmenu. Ak 
Fond zamietol ŽoZ z dôvodu nesplnenia resp. posúdenia vecných aspektov, Príjemca nie je oprávnený 
opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny.  
 
V prípade schválenia ŽoZ, Fond informuje Príjemcu o schválení (udelení súhlasu) ako aj o potrebe 
uzatvoriť dodatok k Zmluve. 
 

Dodatok k Zmluve 

Ak postupom predpokladaným v Zmluve dôjde k zmene podmienok upravených v Zmluve alebo k zmene 
Dodávateľskej zmluvy, je Príjemca povinný uzavrieť s Fondom písomný dodatok k Zmluve upravujúci 
takúto zmenu; výnimkou z tohto pravidla je situácia, kedy Fond Príjemcovi oznámi, že bezodkladné 
uzavretie dodatku nepovažuje za potrebné, v takom prípade bude takáto zmena upravená v najbližšie 
uzatváranom dodatku k Zmluve. Ak predmetom vykonanej zmeny Dodávateľskej zmluvy je zmena 

https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-5-2026/
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rozpočtu k Dodávateľskej zmluve, takáto zmena musí byť Fondom písomne odsúhlasená, pričom v 
takomto prípade nie je Príjemca povinný uzatvoriť s Fondom dodatok k Zmluve, ak Fond neurčí inak. 
 
Fond vypracuje návrh dodatku k Zmluve, ktorý je zaslaný Príjemcovi na oboznámenie sa s jeho obsahom 
a následné podpísanie. Príjemca doručí podpísaný dodatok k Zmluve, ktorý následne podpíše štatutárny 
orgán Fondu.  
 
Fond má právo iniciovať Dodatok k Zmluve aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti Príjemcu za 
predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia Projektu s 
prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov Projektu a s prihliadnutím na zmluvné podmienky, kedy 
sa Zmluvné strany zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto 
Zmluvy.  

4.5 Kontrola Projektu 

4.5.1 Finančná kontrola podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole 

Jej výkon prebieha podľa ustanovenia § 8 Zákona o finančnej kontrole. Na úrovni Projektu sa za výkon 
FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole Príjemcu  považuje: 
 
▪ Kontrola VO, Príjemca je povinný predkladať na odbor kontroly (oddelenie kontroly verejného 

obstarávania) Fondu prostredníctvom e-mailu všetky relevantné dokumenty (podklady k VO) 
zverejnené na Webovom sídle Fondu - link: https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-
obstaravaniu/; 

▪ FK podľa § 8 Zákona o finančnej kontrole ŽoP, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP Príjemcu bez 
výnimky. 
 

4.5.1.1 Kontrola verejného obstarávania 

Kontrola VO je Finančná kontrola a predstavuje súbor kontrolných oprávnení Fondu v zmysle ustanovení 
Článku 12 Zmluvných podmienok. 

4.5.2 Finančná kontrola podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole 

Jej výkon prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 28 Zákona o finančnej kontrole. Pri výkone FK podľa 
§ 9 Zákona o finančnej kontrole sa zamestnanci Fondu a prizvané osoby (ak relevantné) riadia 
príslušnými ustanoveniami Zákona o finančnej kontrole, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a 
Zmluvou. 
 
Hlavným cieľom FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole je najmä overenie skutočného dodania tovarov, 
poskytnutia služieb a vykonania stavebných prác v rámci Projektu, ktoré sú deklarované v Účtovných 
dokladoch a v podpornej dokumentácii k Projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným 
nákladom/výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve ako aj 
overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich 
zo Zmluvy (napr. účtovníctvo Príjemcu, archivácia dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly. 
Cieľom FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli 
Príjemcom deklarované v rámci iných kontrol.  
Predmetom FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s 
implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy. Fond oznamuje termín a cieľ 
začatia fyzického výkonu FK podľa § 9 Zákona o finančnej kontrole vopred, najneskôr pri vstupe do 
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objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok Príjemcu alebo tretej osoby, do 
obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.. 
 

4.5.3 Overovanie PPP 

Fond počas celého obdobia implementácie Projektu a počas Doby udržateľnosti môže overovať všetky 
podmienky poskytnutia podpory v zmysle Výzvy, na základe ktorých bola posudzovaná a schválená 
ŽoPD. 

4.6 Sankčný mechanizmus 

 

4.6.1 Sankčný mechanizmus   

Monitorovanie Projektu v MS bude realizované aj na základe hodnotenia dosahovania Merateľných 
ukazovateľov.  

Po Finančnom Ukončení Projektu bude na základe Záverečnej MS a prvej Následnej MS vyhodnotená 
miera dosiahnutia cieľových hodnôt všetkých Merateľných ukazovateľov Projektu. Výsledná miera 
naplnenia všetkých Merateľných ukazovateľov Projektu sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnôt 
naplnenia jednotlivých Merateľných ukazovateľov Projektu (každý Merateľný ukazovateľ sa započíta 
jeden krát). 

 

 

Tabuľka č. 1: Príklad výpočtu výslednej miery naplnenia Merateľných ukazovateľov Projektu 

Príklad 

  

Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU001 
v % 

100 %  

Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU002 
v % 

52 %  

Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU005 
v počet 

100% 

Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU007 
v % 

75% 

Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU008 
v % 

80% 

Naplnenie Merateľných ukazovateľov  (t.j. 
priemer hodnôt všetkých Merateľných 

ukazovateľov) v % 

(100% + 52% + 100% + 75% + 80%) / 5 
= 

81,4%  

 
Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere osemdesiatpäť až sto percent (85 % - 100 %) sa považuje 
za dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu. 
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Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere päťdesiat až osemdesiatštyri percent (50 % - 84 %)3 je 
považované za Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov. Ak je 
výsledkom Realizácie Projektu len Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov, 
bude Skutočná výška Dotácie znížená o korekciu, t.j. sumu vypočítanú ako percentuálny podiel zo 
Skutočnej výšky Dotácie, pričom tento percentuálny podiel sa určí ako rozdiel medznej hodnoty 
dosiahnutia Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu vyjadrenej v percentách (t.j. 85 %) a skutočne 
dosiahnutej hodnoty Merateľných ukazovateľov vyjadrenej v percentách. 
V prípade splnenia Merateľných ukazovateľov na sedemdesiat percent (70 %) by výpočet zníženia 
vyzeral nasledovne: 85 % - 70 % = 15 %; zníženie by tak predstavovalo práve pätnásť percent (15 %) zo 
Skutočnej výšky Dotácie. 
 
V prípade Čiastočného dosiahnutia cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov podľa vyššie uvedeného 
je Príjemca povinný v lehote stanovenej Fondom  uzatvoriť s Fondom dodatok k  Zmluve upravujúci 
zníženie Skutočnej výšky dotácie. Príjemca je povinný bezodkladne po oznámení hodnotenia 
Merateľných ukazovateľov Fondom Príjemcovi, resp. v lehote stanovenej Fondom, vrátiť časť už 
poskytnutých Dotačných prostriedkov zodpovedajúcu tomuto zníženiu (korekcii). Porušenie tejto 
povinnosti Príjemcu je Podstatným porušením Zmluvy. 
 
Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere menšej ako päťdesiat percent (50 %) je považované za 
Nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov a za Podstatné porušenie Zmluvy; v 
takom prípade je Príjemca povinný, bezodkladne po oznámení vyhodnotenia Merateľných ukazovateľov 
Fondom Príjemcovi, vrátiť všetky už poskytnuté Dotačné prostriedky. 
 
Percentuálna hodnota korekcie sa vypočítava ako rozdiel medznej hodnoty dosiahnutia Merateľných 
ukazovateľov v plnom rozsahu, t.j.  85 %,  a skutočne dosiahnutej výslednej miery naplnenia Merateľných 
ukazovateľov v rozmedzí 84% – 50%, a teda korekcia môže byť v rozmedzí od 1% až max. do 35%. 
Hodnota korekcie v EUR sa vypočítava zo Skutočnej výšky Dotácie. 
 
Tabuľka č. 2: Hodnota korekcie 

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v % Hodnota korekcie –  
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v % 

85 – 100  0 % 

50 – 84 1 – 35 % 

0 - 49 odstúpenie od Zmluvy  

 
Tabuľka č. 3: Príklady výpočtu korekcie v EUR 

Príklad č. 1 

 Skutočná výška Dotácie 1 000 000 EUR 

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v % 90 % 
 

Hodnota korekcie –  
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v 

% 
0 % 

Neuplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov 

   

Príklad č. 2 
Skutočná výška Dotácie 1 000 000 EUR 

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v % 81,4 % 

 
3 V prípade, že vypočítaná výsledná miera naplnenia všetkých Merateľných ukazovateľov Projektu je väčšia ako 84 % a menšia 
ako 85 %, takáto hodnota sa zaokrúhľuje nahor na celé číslo (85 %) a považuje sa za dosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu. 
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Hodnota korekcie –  
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v 

% 
(85% - 81,4%) = 3,6% 

Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 36 000,00 
EUR 

   

Príklad č. 3 

Skutočná výška Dotácie 1 000 000 EUR 

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v % 48 % 
 

Hodnota korekcie –  
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v 

% 
100 % 

Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 1 000 000,00 
EUR 

Počas celej Doby udržateľnosti Projektu je Príjemca povinný spĺňať hodnoty všetkých Merateľných 
ukazovateľov najmenej na úrovni hodnôt dosiahnutých a vykázaných v prvej Následnej MS schválenej  
Fondom. Fond bude sledovať dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov na základe Následnej MS 
počas celej Doby udržateľnosti.  

V prípade, že Príjemca nezabezpečí, aby bol Účel Projektu riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti, má 
Fond v zmysle Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

4.7 Ukončenie Realizácie Projektu/ Finančné ukončenie Projektu 

Ukončenie Realizácie Projektu – predstavuje ukončenie časovej, vecnej, fyzickej realizácie Projektu.  
Realizácia Projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude 
splnená posledná z nich:  
a. boli preukázateľne zrealizované všetky Aktivity Projektu; 
b. všetky predmety Projektu boli preukázateľne odovzdané Príjemcovi a preukázateľne prebraté 

Príjemcom od Dodávateľov;  
c. Projekt a/alebo všetky predmety Projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním 

protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého 
nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný 
Príjemcovi, alebo bol so súhlasom Príjemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako 
sa to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické 
parametre a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci Projektu, a/alebo; 

d. vo vzťahu k všetkým predmetom Projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, 
nadobudlo právoplatnosť buď (i) kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už 
má k dispozícii), alebo (ii) rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iii) 
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iv) iné obdobné dokumenty, z 
ktorých nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú 
funkčné a/alebo schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty 
preukazujúce splnenie Merateľných ukazovateľov); 

e. Príjemca uzavrel zmluvu o dodávke a odbere tepla (prípadne zmluvu o dodávke energií alebo 
energetických médií) z Predmetu Projektu (i) aspoň s jedným odberateľom a/alebo koncovým 
odberateľom v zmysle Zákona o tepelnej energetike, a to pri častiach Projektu týkajúcich sa Aktivít 
skupiny F1, (ii) aspoň  s jedným dodávateľom, odberateľom a/alebo koncovým 
odberateľom  v zmysle Zákona o tepelnej energetike, a to pri častiach Projektu týkajúcich sa Aktivity 
skupiny F2, predmetom ktorých je výstavba (rozšírenie) rozvodov; 
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f. pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F2 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie 
Projektu naplnenie definície systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom v 
zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike, resp. príslušných  právnych predpisov, alebo  
aspoň záväzok  Príjemcu, že do troch (3) rokov od Začiatku Realizácie Projektu  začne dodatočné 
modernizácie (práce na zdrojoch) potrebné na splnenie podmienok na to, aby spadali pod definíciu 
systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom.  

 
V prípade Projektu, ktorého výsledkom sú viaceré Predmety Projektu (napr. stavba a technológia) 
Ukončenie Realizácie Projektu nastane dodaním, resp. ukončením posledného Predmetu Projektu 
Príjemcovi, pričom všetky ostatné Predmety Projektu musia byť už dodané, resp. ukončené. Zároveň 
Realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v prípade, ak je ukončená realizácia všetkých Aktivít 
Projektu, ktoré sú spolufinancované Dotáciou; ukončenie činností, ktoré nie sú spolufinancované 
Dotáciou, nie je podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu. 
 
Splnenie podmienok uvedených vyššie Príjemca najneskôr do 10 kalendárnych dní písomne  oznámi 
Fondu spolu s uvedením dátumu Ukončenia Realizácie Projektu. Podklady preukazujúce splnenie 
podmienok Ukončenia Realizácie Projektu Príjemca predloží najneskôr spolu s poslednou ŽoP.   
 
Finančné ukončenie Projektu – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci Realizácie 
Aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok: 
 

a) Príjemca uhradil všetky Oprávnené náklady všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Príjemcu v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve  
 
a zároveň 
 

b) Príjemcovi boli pripísané na Dotačný účet finančné prostriedky na základe záverečnej ŽoP;  
v prípade, že Fondu nie je známy presný dátum z dôvodu nepredloženia výpisu z Dotačného účtu 
Príjemcom k Záverečnej MS, považuje sa za deň Finančného ukončenia Projektu piaty (5.) pracovný 
deň po zadaní prevodného platobného príkazu na poslednú Tranžu Dotácie Fondom. 

 
Príjemca v rámci Záverečnej MS predkladá výpis z Dotačného účtu Príjemcu po pripísaní fin. 
prostriedkov (zo záverečnej ŽoP) zo strany Fondu. 

 
Ďalšie relevantné informácie k Ukončeniu Realizácie Projektu sú uvedené v Zmluve/Zmluvných 
podmienkach. 
 

5. Informovanie, komunikácia a viditeľnosť  

Príjemca je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti postupovať v súlade so Zmluvou a Dizajn 
manuálom pre informovanie a publicitu v rámci Fondu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu: 
https://envirofond.sk/dizajn-manual/  
 

6. Uchovávanie dokumentov 

Príjemca je povinný uchovávať všetky informácie a dokumentáciu (v akejkoľvek podobe) týkajúce sa 
Projektu alebo súvisiace s Projektom a/alebo s Realizáciou Projektu po dobu desiatich (10) rokov odo 
dňa Finančného ukončenia Projektu;  

https://envirofond.sk/dizajn-manual/
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Príjemca je povinný evidovať a uchovávať akúkoľvek a všetku dokumentáciu súvisiacu s verejným 
obstarávaním Projektu, vrátane rovnopisu Dodávateľskej zmluvy, najmenej po dobu desiatich (10) rokov 
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 1 
Zákona o verejnom obstarávaní, nie však kratšie ako je Doba udržateľnosti Projektu. 
 
Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Príjemca uchováva v súlade so zákonom  
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu je Príjemca povinný uchovávať a ochraňovať  v súlade so 
Zákonom o účtovníctve. 
 
 


