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Úvod 

 
Príručka pre príjemcu dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) pre oblasť: 
Modernizačný fond je vydávaná za účelom poskytnutia doplňujúcich, spresňujúcich a vysvetľujúcich 
informácií príjemcovi dotácie (ďalej len „dotácia“). Príručka pomáha príjemcovi zorientovať sa v náročnom 
procese implementácie, pričom taktiež slúži na zlepšenie vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených 
subjektov pri uvádzaní projektu do života.  
 
Príručka pre príjemcu je v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 
formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu (ďalej len “zmluvy”) tvorí súčasť Zmluvy a 
je preto pre príjemcov záväzným dokumentom EF, ktorý opisuje jednotlivé etapy implementácie 
projektov. Príručka nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi poskytovateľom a 
príjemcom v zmluve a v Rozhodnutí o schválení (ďalej len „rozhodnutie“). Príručka má 
vysvetľujúci a doplňujúci charakter, pričom v zmysle zmluvy, predstavuje právny dokument, z 
ktorého pre príjemcu vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena.  
 
Poskytovateľom podpory je Environmentálny fond so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava. 
  
Všetky písomnosti (predkladané v listinnej podobe; ak je to relevantné), týkajúce sa implementácie 
schváleného projektu, je potrebné zasielať na adresu Environmentálneho fondu. 
 
Adresa sídla Environmentálneho fondu:  
Environmentálny fond 
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 
 
Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:  
Environmentálny fond 
P. O. BOX 14 
827 14 Bratislava 212 
 
Príručka pre príjemcu je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa, a to na: www.envirofond.sk  
 
 

1. Cieľ a platnosť príručky 

Cieľom príručky je najmä usmerniť príjemcu, ako postupovať v procese implementácie projektu napr. pri 
príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu zmluvy, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri 
plnení povinností v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti a taktiež mu poskytuje informácie, aké 
doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať EF.  
 
Príručka pre príjemcu sa obsahovo člení na kapitoly, ktoré obsahujú tematické časti, chronologicky 
rozdelené od začatia realizácie aktivít projektu, cez financovanie a monitorovanie projektu, vykonávanie 
zmien a kontroly projektu, uplatňovania sankčného mechanizmu, až po ukončenie realizácie projektu, 
informovanie, komunikáciu a viditeľnosť a uchovávanie dokumentácie. 
 

http://www.envirofond.sk/
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Príručka je metodickým nástrojom určeným na zlepšenie kvality realizácie projektov  a zefektívnenie 
vzájomnej spolupráce zúčastnených subjektov, pričom nenahrádza inú dokumentáciu a ani iné záväzné 
dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov v rámci Výzvy MoF – 1/2022 (ďalej len „výzva“).  
 
Príručka pre príjemcu je otvoreným dokumentom, ktorý bude aktualizovaný podľa skúseností a 
odoziev z implementačného procesu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v prípade vzniku 
akýchkoľvek skutočností, aktualizovať informácie v tomto dokumente.  V prípade, že nastane 
situácia uvedená v predchádzajúcej vete, poskytovateľ bude o tejto skutočnosti informovať príjemcu 
prostredníctvom elektronickej komunikácie  a zároveň uverejní znenie aktualizovanej príručky na svojom 
webovom sídle. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky pre príjemcu 
(napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, 
preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v príručke, si poskytovateľ vyhradzuje právo na ich 
opravu, bez potreby informovať príjemcov o vykonaných opravách. 
 
Táto príručka, a rovnako tak každá jej aktualizácia, nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom 
sídle poskytovateľa, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane príručky podľa toho, čo nastane neskôr. 
 

2. Zoznam skratiek  

 
AFK 
BN 
 

administratívna finančná kontrola 
bežné náklady 
 

OV 
DPH 
 

oprávnené výdavky 
daň z pridanej hodnoty 
 

ELÚR 
KN 
MS 
MSP 
MŽP SR 
D 
NMS 
OVS 
PPP 
príjemca 
poskytovateľ   
príjem dotácie 
SH 
schéma ŠP 
ÚD 
úhrada dotácie 
ÚPVS 
ÚVO 
VO 
Výzva MoF-1/2022 
VZP 
ZVO 
žiadateľ 

Evidenčný list úprav rozpočtu 
kapitálový náklad 
monitorovacia správa projektu 
malý a stredný podnik 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
dotácia 
následná monitorovacia správa projektu 
obchodná verejná súťaž 
podmienka poskytnutia podpory 
príjemca 
Vykonávateľ schémy - Environmentálny fond 
pripísanie prostriedkov z EF na účet príjemcu 
sumarizačný hárok 
schéma štátnej pomoci 
účtovný doklad 
úhrada finančných prostriedkov z účtu  
Ústredný portál verejnej správy 
Úrad pre verejné obstarávanie 
verejné obstarávanie 
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
všeobecné zmluvné podmienky k zmluve 
zákon o verejnom obstarávaní 
žiadateľ o poskytnutie dotácie 
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ŽoP 
ŽoZZ 
ŽOPD     

žiadosť o platbu 
žiadosť o zmenu zmluvy 
žiadosť o poskytnutie dotácie 
 

Právne akty EÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 1 v platnom znení (ďalej 
len „nariadenie o skupinových výnimkách“).  
Smernica 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 25. 
októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa 
zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES v platnom znení 
(ďalej len „smernica o energetickej efektívnosti“).  
Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. 
októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (ďalej len „smernica EU ETS“).  
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1001 z 9. júla 
2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ 
ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu 
investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie 
energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (ďalej len 
„vykonávacie nariadenie o MoF“). 

 
Občiansky zákonník 

 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Obchodný zákonník 
 
správny poriadok 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov 

stavebný zákon 
 
trestný poriadok 
 
trestný zákon 
 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších 
predpisov 

zákon o cenách Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
zákon o cestovných náhradách 
zákon o DPH 
  
 
zákon o e-Governmente 

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov 

zákon o finančnej kontrole  
 
zákon o konkurze 
 
 
zákon o kontrole v štátnej 
správe 

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 
neskorších predpisov 

zákon o obmedzení platieb v 
hotovosti  
zákon o ochrane hospodárskej 
súťaže 
 

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 
 
Zákon č. 187/2021  Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

zákon proti byrokracii 
 
 
 
 
zákon o registri partnerov VS 
 

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii) v  znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zákon o správnych poplatkoch Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov 

zákon o slobode informácií Zákon č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov 

zákon o štátnej pomoci Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 
štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

  
zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 
zákon o verejnom obstarávaní 
 

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o výkone práce vo 
verejnom záujme 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov 

zákon o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch 

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov 
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3. Spôsob komunikácie medzi príjemcom a poskytovateľom počas implementácie 
projektov 

Komunikácia medzi príjemcom a poskytovateľom týkajúca sa zmluvy si pre svoju záväznosť vyžaduje 
písomnú formu a bude prebiehať v slovenskom jazyku.  Komunikácia medzi príjemcom a poskytovateľom 
týkajúca sa projektu počas realizácie ako aj v období jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí 
súvisiacich s plnením zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bude prebiehať 
písomnou formou v rámci ktorej je nevyhnutné v akomkoľvek type dokumentu uvádzať číslo projektu a 
názov projektu a osobne.  
 
Elektronickou podobou komunikácie sa rozumie komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-
mailu1) alebo komunikácia prostredníctvom ÚPVS2.  
 
V prípade zasielania písomnosti do elektronickej schránky prostredníctvom ÚPVS sa za deň doručenia 
druhej strane považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola 
písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 
 
Oprávnenou osobou je štatutárny orgán príjemcu alebo osoba, splnomocnená na konkrétny úkon v rámci 
projektu.  
Konkrétny spôsob predkladania dokumentácie upravujú osobitné kapitoly tejto príručky. 
V prípade komunikácie vo forme e-mailu sa zásielka považuje za doručenú momentom doručenia 
elektronickej správy druhej strane. 
Poskytovateľ odpovedá na elektronicky doručené otázky príjemcov elektronicky (prostredníctvom e-
mailu) alebo telefonicky. 
 
V nevyhnutných prípadoch môže mať komunikácia písomnú formu v listinnej podobe3. Pre vzájomnú 
písomnú komunikáciu v listinnej podobe sa používajú poštové adresy uvedené v záhlaví uzatvorenej 
zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v nej uvedenom.  
 
Písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom 
doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Ako mimoriadny spôsob 
doručovania písomných zásielok v súlade s uzatvorenou zmluvou je možné využiť aj doručovanie osobne 
alebo prostredníctvom kuriéra. Takúto formu doručenia písomnosti je možné využiť výlučne v úradných 
hodinách podateľne poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 
Dokument zasielaný druhej zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe sa považuje za doručený, 
ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany v zmysle naplnenia podmienok zmluvy.  
 
 

4. Implementácia projektov 

Zmluva upravuje práva a povinnosti príjemcu a poskytovateľa pri realizácii projektu a počas obdobia 
udržateľnosti projektu. 
 

 
1  S týmto cieľom sa vzájomne určia kontaktné e-mailové adresy, na ktoré sa bude komunikácia doručovať. 
2 Zo strany poskytovateľa  nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu. 
3 Listinne sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov technických alebo prevádzkových 

obmedzení. Napríklad, ak príjemcovia nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie; v prípade potreby podpisu viacerých zamestnancov 
poskytovateľa na správe z kontroly, pričom zamestnanci nedisponujú mandátnymi certifikátmi; v prípade predloženia rozsiahlych príloh najmä technického 
charakteru pre zachovanie ich zrozumiteľnosti a presnosti (napr. výkresy alebo iná stavebná alebo technická dokumentácia). 
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Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom 
v Centrálnom registri zmlúv.  
 
Príjemca, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov VS podľa zákona o registri partnerov VS 
je povinný zabezpečiť zápis do uvedeného registra.  

Príprava a realizácia verejného obstarávania 

Pri príprave a realizácii VO je príjemca povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou. 
 

4.1 Začatie realizácie aktivít projektu 

Začatie realizácie projektu v zmysle zmluvy.  
 
Ak sa príjemca omešká so začatím realizácie projektu v porovnaní s termínom uvedeným v  zmluve, 
v takom prípade je povinný požiadať o zmenu zmluvy, len v prípade ak to bude mať vplyv na 
konečný termín realizácie aktivít projektu.  
 
Príjemca je povinný oznámiť poskytovateľovi začatie realizácie projektu prostredníctvom emailu o začatí 
realizácie projektu Harmonogram finančnej realizácie projektu. 

Príjemca v termíne predloženia emailu o realizácii predkladá poskytovateľovi Harmonogram finančnej 
realizácie projektu, v ktorom uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci 
predkladaných ŽoP.  
 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s predloženým znením Harmonogramu finančnej realizácie 
projektu alebo jeho aktualizáciou a požadovať, aby príjemca zabezpečil jeho bezodkladnú úpravu a 
realizoval projekt riadne a včas, tak aby bolo zabezpečené efektívne čerpanie finančných prostriedkov 
EF. 
 
Príjemca je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a 
predkladať ŽoP v plánovanej výške počas obdobia uvedeného v zmluve. Príjemca v prípade akýchkoľvek 
zmien v harmonograme finančnej realizácie projektu je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa 
a predložiť mu požadované zmeny na odsúhlasenie. 

4.2 Finančné riadenie projektov 

 

4.2.1 Oprávnenosť výdavkov 

Vo všeobecnosti sa za oprávnené náklady považujú náklady, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti 
nákladov definované v prílohe č. 3 k Výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 
(ďalej len „Príloha k OV“),  
 
Aby náklady mohli byť oprávnenými, musia spĺňať pravidlá vecnej oprávnenosti výdavkov: 
▪ Náklad je vynaložený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (Náklad je 

vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom schválený poskytovateľom 
v súlade so zmluvou a realizovaný v zmysle podmienok Výzvy/schémy ŠP, ak tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Výzvy). 
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▪ Náklad je vynaložený v súlade s pravidlami EF na oprávnené aktivity, v súlade s obsahovou stránkou 
projektu, zodpovedá časovej následnosti aktivít projektu, je plne v súlade s cieľmi projektu, a 
prispieva k dosiahnutiu plánovaných  cieľov projektu.  

▪ Náklad je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 
potrebám projektu.  

▪ Náklad musí byť identifikovateľný a preukázateľný a musí byť doložený účtovným dokladom, t. j. 
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Príjemcu v 
súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi EÚ a SR ako aj zmluvou.   

▪ Náklad spĺňa podmienky, resp. zásady:  
➢ Hospodárnosti - vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo 

obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom 
množstve a kvalite za najlepšiu cenu (na úrovni projektu sa hospodárnosťou rozumie 
minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu projektu pri rešpektovaní cieľov 
projektu a zachovaní vyššie uvedených podmienok). Príjemca sa nezbavuje výlučnej 
a konečnej zodpovednosti za nedodržanie zásady hospodárnosti výdavkov ani v 
prípade, že úkonom poskytovateľa nebolo identifikované porušenie zásady 
hospodárnosti, a to v akejkoľvek etape implementácie. Poskytovateľ je oprávnený aj 
na základe nových, resp. opakovaných úkonov uskutočnených v rámci vyššie 
uvedených etáp implementácie uplatniť voči príjemcovi sankcie4 za nedodržanie 
princípov hospodárnosti výdavkov. 

➢ Efektívnosti – najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami 
a dosiahnutými výsledkami (na úrovni projektu sa efektívnosťou rozumie maximálne 
dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom). 

➢ Účelnosti – vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným 
účelom ich použitia (na úrovni projektu sa účelnosťou rozumie priamo väzba na 
projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu). 

➢ Účinnosti – plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov 
vzhľadom na použité verejné financie (na úrovni projektu sa účinnosťou rozumie 
vzťah medzi plánovanými výstupmi projektu a skutočnými výstupmi projektu).  

▪ Náklady sa navzájom časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými finančnými 
prostriedkami z verejných zdrojov.  

 

Aby náklady mohli byť oprávnenými, musia zároveň spĺňať pravidlá časovej a územnej 
oprávnenosti výdavkov. Náklad musí skutočne vzniknúť a byť uhradený príjemcom. Náklad musí byť 
realizovaný na oprávnenom území. 

 

Aktivity spolufinancované z EF musia mať príčinnú väzbu na región/územie Slovenskej republiky, na ktorý 
sa podpora vzťahuje. Dôležitým kritériom sú dopady projektu s ohľadom na povahu a cieľ projektu. 
Všeobecne platí, že náklad má mať väzbu na podporovaný región/územie Slovenskej republiky, ktorý 
musí mať z realizácie projektu preukázateľný úplný alebo prevažujúci prospech.  
 

4.2.2 Všeobecné podmienky pre úhradu prostriedkov  

➢ Na základe uzatvorenej platnej a účinnej zmluvy, v rámci ktorej je uvedený záväzný 
systém financovania. K úhrade prostriedkov dochádza v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy. 

 
4  Ide najmä o vymáhanie neoprávnených výdavkov, odstúpenie od zmluvy 
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4.2.3 Žiadosť o platbu 

ŽoP je doklad, na základe ktorého je príjemcovi podľa zmluvy poskytovaný príspevok, t. j. dotácia z EF.  
Príjemca predkladá ŽoP na základe podmienok dohodnutých v článku 5. zmluvy a v článku 4. VZP. 

 
Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa 
ŽoP. Posledná platba  bude vždy vykonaná formou refundácie. 
Príjemca je oprávnený čerpať dotáciu len v Intervale čerpania, ktorý je definovaný v zmluve a to ak splnil 

všetky povinnosti podľa zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo súčasne s tým, ako podá prvú ŽoP 

a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok definovaný v zmluve. 

Príjemca je povinný pred podaním prvej ŽoP zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú pohľadávky 
príjemcu voči banke, v ktorej má zriadený  účet, definovaný v zmluve, na nakladanie s peňažnými 
prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané. 
 

 

Príjemca je v tejto súvislosti ďalej povinný zabezpečiť finančnú realizáciu projektu predkladaním ŽoP 
v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu5.  

Príjemca predkladá ŽoP formou vyplnenia formulára ŽoP tak, že ŽoP  elektronicky vypracuje a odošle 
prostredníctvom elektronického formulára spolu s relevantnými prílohami. 

Elektronický formulár ŽoP je možné odoslať dvomi spôsobmi:  

- Listinne alebo cez e-schránku, (vzorový formulár k žiadosti o platbu) 

- elektronicky cez IS Grant, (relevantné v prípade, ak bude spustený systém na predkladanie žiadosti 
o platbu v IS Grant). 

V prípade, ak príjemca predkladá ŽoP cez e-schránku, vrátane relevantných príloh, príjemca, autorizuje 
formulár ŽoP kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s 
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.  

Momentom začatia AFK ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia ŽoP . 

V rámci formulára ŽoP príjemca uvedie nárokované finančné prostriedky/deklarované náklady projektu 
podľa skupín oprávnených výdavkov (bez odpočtu neoprávnených výdavkov, zádržného, 
neoprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery, resp. ex ante finančnej opravy)6 v 
zmysle  zmluvy.7 Pri použití systému predfinancovania príjemca predkladá ŽoP v lehote splatnosti 
záväzku dodávateľovi.  
 
Súčasťou ŽoP  je predfinancovanie, refundácia alebo kombinácia obidvoch, ako aj doplňujúce 
monitorovacie údaje k ŽoP – priebežná MS v zmysle zmluvy. Ide o kľúčové informácie o postupe 
realizácie projektu, čím sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti nákladov a ich preplácaní budú 
poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné náklady dosiahnuté a ako 
prebiehali práce na projekte.  
 

 
5  Ak v dotačnej zmluve nie je uvedené inak.  
6  Ak relevantné. 
7  V prípade, ak sa príjemca rozhodne uvádzať náklady s odpočtom neoprávnených výdavkov, zádržného, neoprávnených výdavkov nad rámec finančnej 

medzery, resp. ex ante finančnej opravy, tak platí, že príjemca uvedie v ŽoP sumu nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov v 
celkovej výške výdavku, avšak nárokovať na preplatenie si bude len takú výšku výdavkov, ktorá bude znížená o uvedené neoprávnené náklady. Zároveň 
v ŽoP  uvedie jednotlivo výšku vecne neoprávnených výdavkov, zádržného, neoprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery, resp. ex ante 
finančnej opravy, o ktoré bol náklad znížený a identifikuje každú nežiadanú sumu, prípadne uvedie v poznámke bližší popis, číslo nezrovnalosti, atď. 
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Cieľom AFK ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených 
nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných nákladov a ostatných skutočností uvedených 
v ŽoP vrátane podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou a  zmluvou.  
 
Poskytovateľ v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných nákladov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu 
k  zmluve sú predmetné náklady a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých 
relevantných poliach, kompletné, správne a či náklady sú v súlade s vecnou, časovou a územnou 
oprávnenosťou uvedenou v  zmluve. 
 
Poskytovateľ je oprávnený počas výkonu AFK ŽoP overiť deklarované náklady a ostatné skutočnosti 
uvedené v ŽoP aj formou FKnM.  
 
FKnM je samostatným procesom kontroly (vrátane samostatného výstupu z FKnM) a poskytovateľ 
závery z FKnM zohľadňuje aj v záveroch čiastkovej správy/správy z kontroly ŽoP vykonanej 
formou AFK, ak sa FKnM vykonáva súčasne. 
 
Ak sa vykonáva AFK aj FKnM tej istej finančnej operácie alebo jej časti, môže poskytovateľ vypracovať 
spoločný návrh čiastkovej správy/spoločný návrh správy a spoločnú čiastkovú správu/spoločnú 
správu z AFK a FKnM.  
 
Ak poskytovateľ počas AFK ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými finančnými 
prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany príjemcu 
doplniť/opraviť (napr. nesprávna alebo neúplná ŽoP, chýbajúca podporná dokumentácia, nesprávne 
vyplnená podporná dokumentácia), vyzve príjemcu na doplnenie týchto údajov prostredníctvom výzvy 
na doplnenie/opravu ŽoP8, a to najmä v elektronickej podobe prostredníctvom emailu. Počas plynutia 
lehoty poskytnutej príjemcovi, neplynie  lehota na ukončenie AFK ŽoP.  
 
Príjemca je povinný doručiť doplnenie ŽoP poskytovateľovi v lehote stanovenej vo výzve na 
doplnenie/opravu ŽoP (min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/opravu ŽoP, ak sa 
poskytovateľ nedohodne s príjemcom preukázateľne inak). Poskytovateľ považuje za doručenie deň 
odoslania korešpondencie na poštovú prepravu.  
Ak AFK ŽoP neboli zistené nedostatky, poskytovateľ vypracuje Čiastkovú správu z kontroly/Správu 
z kontroly a zašle ju príjemcovi, bez potreby vyžiadania si prípadných námietok zo strany príjemcu. 
Momentom ukončenia kontroly je zaslanie Čiastkovej správy z kontroly/Správy z kontroly príjemcovi. 
Zaslaním Čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa Čiastková správa 
z kontroly týka.   
 
Ak AFK ŽoP boli zistené nedostatky, poskytovateľ zašle príjemcovi Návrh čiastkovej správy 
z kontroly/Návrh správy z kontroly. Príjemca má právo k identifikovaným nedostatkom podať námietky 
k identifikovaným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.  
 
Ak príjemca v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní od doručenia Návrhu čiastkovej správy 
z kontroly/Návrhu správy z kontroly, ak sa poskytovateľ s príjemcom nedohodnú inak) nedoručí námietky 
alebo v stanovenej lehote zašle príjemca oznámenie o tom, že nemá námietky k zisteným nedostatkom, 

 
8  Za takúto výzvu je možné považovať aj doručený návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, ak v ňom SO v časti „iné“ uvedie príjemcovi 

informáciu o prerušení kontroly a dôvody jej prerušenia.  
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navrhnutým odporúčaniam, alebo k lehotám uvedeným v Návrhu čiastkovej správy z kontroly/Návrhu 
správy z kontroly, okrem lehoty na podanie námietok, vypracuje  poskytovateľ Čiastkovú správu/Správu 
z kontroly a zašle ju príjemcovi.  
 
Momentom ukončenia AFK ŽoP je zaslanie Čiastkovej správy z kontroly/Správy z kontroly príjemcovi. 
Zaslaním Čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa Čiastková správa 
z kontroly týka. Ak je kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 22 ods. 6 tretia a štvrtá 
veta zákona o finančnej kontrole), kontrola je skončená vyhotovením záznamu o zastavení finančnej 
kontroly s uvedením dôvodov jej zastavenia. Záznam sa bezodkladne zašle príjemcovi, okrem prípadu, 
ak zanikol.    
 
Ak príjemca zašle v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní od doručenia návrhu Čiastkovej 
správy/Správy z kontroly) námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k lehotám 
uvedeným v návrhu Čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly, poskytovateľ vyhodnotí tieto 
námietky a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní v Čiastkovej správe 
z kontroly/Správe z kontroly, ktorú zašle príjemcovi. K neopodstatneným námietkam uvedie dôvody ich 
neopodstatnenosti. 
 
V prípade, ak poskytovateľ považuje za nevyhnutné zohľadniť skutočnosti identifikované po doručení 
návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly príjemcovi, avšak pred skončením samotnej kontroly 
(teda pred zaslaním čiastkovej správy/ správy z kontroly), poskytovateľ vypracuje a zašle príjemcovi 
dodatok k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, ktorým dôjde k doplneniu/úprave 
pôvodne vypracovaného návrhu.  
 
Ak poskytovateľ zistí akýkoľvek nedostatok, ktorý má alebo môže mať dopad na výsledok 
predchádzajúcej kontroly vykonanej poskytovateľom, je povinný z vlastného podnetu vykonať opätovnú 
AFK, resp. FKnM. 
 
Opätovná AFK ŽoP sa začína prvým úkonom poskytovateľa voči príjemcovi, pričom nie je potrebné 
overovať všetky predtým overované skutočnosti (100 % kontrola), ale len tie, pre ktoré sa opätovná AFK 
vykonáva (napr. časť výdavkov) avšak poskytovateľ môže rozhodnúť, že bude vykonaná opätovná 100 
% kontrola. V Návrhu čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly a v Čiastkovej správe z 
kontroly/Správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej AFK ŽoP bude uvedené aj jednoznačné 
označenie pôvodnej kontroly, ku ktorej sa opätovná AFK vykonala.   
 
Ak sú po skončení AFK ŽoP alebo FKnM zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti9, 
Čiastkovú správu alebo Správu poskytovateľ opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa 
oprava týka, zašle príjemcovi a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná. 
 
Poskytovateľ je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej 
kontrole oprávnený rozhodnúť, že  kontrolu v časti deklarovaných výdavkov ukončí Čiastkovou správou 
z kontroly a vo zvyšnej časti deklarovaných nákladov/výdavkov, napr. z dôvodu potreby 
doplnenia/opravy/overenia niektorých skutočností na mieste/overenia u ďalších osôb10, prebiehajúceho 
skúmania a pod., bude v kontrole naďalej pokračovať11, až do pominutia dôvodov, ktoré bránili jej 
riadnemu skončeniu.  

 
9  O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o zrejmé 

zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 
10  § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
11  V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov sa realizuje na úrovni zodpovedajúceho účtovného dokladu. 
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Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných nákladov/výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej 
pokračovať, platia rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre ktoré nebolo možné kontrolu vo 
zvyšnej časti deklarovaných nákladov/výdavkov riadne skončiť, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zákona 
o finančnej kontrole sa kontrola skončí zaslaním Správy z kontroly.  AFK ŽoP alebo FKnM je možné 
zastaviť z dôvodov hodných osobitného zreteľa12. V prípadoch zastavenia AFK ŽoP alebo FKnM 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa je výsledným dokumentom vyhotovený Záznam o zastavení 
finančnej kontroly. 
AFK reálne vykazovaných nákladov projektu v rámci ŽoP 

AFK nákladov, ktoré sú reálne vykázané a doložené konkrétnymi účtovnými dokladmi, t. j. faktúrami alebo 
inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, sa vykonáva primerane v zmysle vyššie 
uvedeného postupu. 
 

4.2.3.1 Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o platbu 

Inštrukcie k vyplneniu ŽoP  sú uvedené vo vzorovom formulári žiadosti o platbu. 
 
V záhlaví formuláru ŽoP v časti „Typ žiadosti o platbu“ vyberie príjemca typ ŽoP z nasledovných 
možností:  
 

• poskytnutie predfinancovania,  

• refundácia, 

• kombinácia predfinancovania a refundácie (každý typ platby na osobitný formulár). 
 
V prípade „Záverečnej žiadosti o platbu“ je možná iba refundácia.   
 

4.2.3.2 Dokumentácia k žiadosti o platbu 

Dokumentáciu k ŽoP tvorí: 
a) ŽoP (Zoznam deklarovaných nákladov); 
b) Účtovné a daňové doklady a podporná dokumentácia k nim:  

▪ faktúra spĺňajúca náležitosti § 74 zákona o DPH, príp. účtovné doklady rovnocennej dôkaznej 
hodnoty; 

▪ súhrnné účtovné doklady, napr. súpis nárokovaných nákladov pre vybraný druh výdavkov; 
▪ prílohy faktúr/účtovných dokladov; 
▪ interné doklady príjemcu (napr. krycí list faktúry; platobný poukaz k faktúre; likvidačný list ‒ v 

prípade, ak sa vyhotovuje); 
▪ bankové výpisy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady13; 
▪ účtovné záznamy z účtovníctva príjemcu; 
▪ iné relevantné prílohy; 
▪ stavebný denník; 
▪ dokumenty k tovarom a službám (ak relevantné); 
▪ odovzdávacie/ preberacie protokoly; 
▪ fotodokumentácia (papierová resp. na elektronickom nosiči – CD/ USB...). 

c) doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP – priebežná MS. 

 
12  Za prípady hodné osobitného zreteľa sú považované prípady, kedy pokračovanie kontroly neplní svoj účel a je potrebné skončiť finančnú kontrolu inak 

ako zaslaním správy z kontroly (napr. zánik povinnej osoby alebo iná prekážka ktorá znemožňuje výkon finančnej kontroly napr. povinná osoba vzala späť 
dokumentáciu predloženú k výkonu AFK, došlo k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy).  
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Účtovné doklady a podpornú dokumentáciu k nim predkladá príjemca poskytovateľovi v rámci IS. 
 
Náležitosti účtovných a daňových dokladov 
Faktúra je v zmysle zákona o DPH daňovým dokladom ale nespĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu 
stanovené v § 10 zákona o účtovníctve. Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti 
výdavkov musia spĺňať náležitosti daňových dokladov stanovených platným ustanovením § 74 
zákona o DPH14: 
▪ meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta 

podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné 
číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala; 

▪ meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu 
jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, 
a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná 
služba 

▪ poradové číslo faktúry; 
▪ dátum dodania tovaru alebo služby, alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť a ak sa 

odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry; 
▪ dátum vyhotovenia faktúry; 
▪ množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh dodanej služby; 
▪ základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú 

obsiahnuté v jednotkovej cene; 
▪ uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na 

ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené 
od dane“; 

▪ výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy 
v § 66 zákona o DPH; 

▪ slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo 
služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6; 

▪ slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru 
alebo služby (ak relevantné); 

▪ údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 (ak relevantné); 
▪ meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla 

alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená 
daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa (ak relevantné); 

Ďalšie náležitostí, ktoré musia spĺňať účtovné doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov: 
▪ podpis dodávateľa; 

 
a tiež všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme 
preukázateľného účtovného záznamu: 
▪ slovné a číselné označenie účtovného dokladu; 
▪ obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu 

aspoň nepriamo (pre opis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu); 
▪ peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva; 

 
14  Vzhľadom na uplatňovanie uvedeného inštitútu úhrady DPH až po jej zaplatení odberateľom dodávateľovi je potrebné, aby si príjemca upravil tieto záležitosti vo svojich interných 

smerniciach k evidencii DPH a vedeniu účtovníctva. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“ potrebné vygenerovať 

interné doklady na vyúčtovanie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade. Nárok na odpočet 

DPH bude vznikať až dňom pripísania platby na bankový účet dodávateľa. 
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▪ dátum vyhotovenia účtovného dokladu; 
▪ dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia; 
▪ podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej 

za jeho zaúčtovanie,  
▪ označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia. 
 
Vzhľadom na uplatňovanie uvedeného inštitútu úhrady DPH až po jej zaplatení príjemcom dodávateľovi 
je potrebné, aby si príjemca upravil tieto záležitosti vo svojich interných smerniciach k evidencii DPH a 
vedeniu účtovníctva. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo inkasu pohľadávky, ktorá bude v režime 
vstupu do DPH „zaplatením“ je potrebné vygenerovať interné doklady na vyúčtovanie DPH. Tento 
interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom 
došlo k úhrade. Nárok na odpočet DPH bude vznikať až dňom pripísania platby na bankový účet 
dodávateľa (ak relevantné). 
 

4.2.3.3 Dokladovanie oprávnených  nákladov 

Prílohy účtovných dokladov zahrnutých do ŽoP (Zoznam všeobecných príloh). 
Medzi prílohy účtovných dokladov zahrnuté do ŽoP patria najmä (podľa typu ŽoP a typu oprávneného 
nákladu/výdavku):  
▪ likvidačný list (v prípade, ak sa vyhotovuje); 
▪ účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve 

príjemcu/partnera15 ;  
▪ záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole (ak 

relevantné); 
▪ výpis z bankového účtu potvrdzujúci finančné prostriedky na  spolufinancovanie; 
▪ účtovný záznam preukazujúci zaúčtovanie príjmu prostriedkov na osobitný bankový účet 

v účtovníctve príjemcu, príp. účtovný zápis z účtovných kníh; 
▪ doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu (v prípade ŽoP ‒ 

predfinancovanie); 
▪ výpočet oprávnenej výšky nákladu/výdavku (ak relevantné); 

 
 
Prílohy účtovných dokladov zahrnutých do ŽoP sa predkladajú v kópii originálu.  
Zmluva v článku 5 uvádza a definuje ďalšie náležitosti ŽoP, ktoré je príjemca povinný splniť a predložiť 
súčasne so ŽoP. 
 

4.2.4 Účty príjemcu 

Všeobecnou povinnosťou príjemcu je mať pri podpise zmluvy otvorený neúročený účet, ktorý slúži 
výhradne na príjem finančných prostriedkov z EF a spolufinancovanie. Číslo účtu príjemcu  je uvedené 
v  zmluve a príjemca je povinný udržiavať tento účet otvorený až do finančného ukončenia projektu. 
V prípade zmeny čísla tohto účtu je príjemca povinný postupovať podľa zmluvy, účet je vedený v mene 
Euro a číslo účtu sa uvádza v medzinárodnom formáte čísla účtu - IBAN. 
 
Príjemca je povinný pred podaním prvej ŽoP o platbu zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú 

 
15 Relevantné pri prvom predložení faktúry/účtovného dokladu vystaveného predmetným dodávateľom (za účelom vykonania kontroly správnosti zaúčtovania 
výdavku v procese AFK ŽoP). V prípade druhého a ďalšieho predloženia faktúry/účtovného dokladu vystaveného tým istým dodávateľom bude správnosť 
zaúčtovania výdavku predmetom FKnM 
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pohľadávky príjemcu voči banke, v ktorej má zriadený  účet, definovaný v zmluve, na nakladanie s 
peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané. 
 

4.2.5 Spôsoby financovania projektov 

Pri projektoch realizovaných v rámci EF je možné uplatniť jeden z nasledujúcich spôsobov financovania: 

▪ systém predfinancovania; 

▪ systém refundácie;  

▪ kombinácia predfinancovania a refundácie. 
 

Príjemca je povinný lehotu splatnosti faktúr stanoviť v súlade s Obchodným zákonníkom.  
 

4.2.5.1 Systém predfinancovania 

Systém predfinancovania sú oprávnení využívať všetci príjemcovia v rámci Výzvy MoF – 1/2022.  
 
Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie príjemcu uskutočňuje v dvoch etapách: 
▪ poskytnutie predfinancovania;  
▪ zúčtovanie predfinancovania. 

 
Pri využití systému predfinancovania je poskytovateľ oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK 
ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť/technicky vyčleniť časti nárokovaných finančných 
prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je 
možné nárokované finančné prostriedky vyčleniť na úrovni deklarovaného nákladu/výdavku alebo jeho 
časti. 
 
Etapa poskytnutia predfinancovania 

Príjemca predkladá poskytovateľovi ŽoP vrátane relevantných príloh (poskytnutie predfinancovania) 
listinne resp. prostredníctvom el-schránky. V rámci formuláru ŽoP príjemca uvedie nárokované finančné 
prostriedky projektu podľa skupiny oprávnených nákladov v zmysle  zmluvy. ŽoP predkladá príjemca 
v lehote splatnosti záväzku dodávateľovi tak, aby bola dodržaná maximálna možná lehota na splnenie 
peňažného záväzku, t. j. uhradenie faktúry (vyplývajúca z Obchodného zákonníka)16.  
 
V prípade, ak príjemca nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku (ŽoP 
predloží po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP predloží v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní17 pred 
uplynutím lehoty splatnosti záväzku, poskytovateľ môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za 
podmienky, že úroky z omeškania platby voči dodávateľovi znáša samotný príjemca a ich úhradu 
preukáže poskytovateľovi, ak ho poskytovateľ na to vyzve.  
 
Príjemca spolu so ŽoP predkladá neuhradené účtovné doklady alebo časti nezaplatených účtovných 
dokladov (faktúry, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od dodávateľa a relevantnú 
podpornú dokumentáciu.  
 

 
16 Maximálna možná dohodnutá lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka (splatnosť) je obmedzená na 60 dní (uvedené v Obchodnom zákonníku). 

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na lehote dlhšej ako 60 dní, iba ak to nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 
vzťahu pre veriteľa (nekalá podmienka v zmysle § 369d).  

17 V prípade relevantných skutočností vylučujúcich zodpovednosť príjemcu, môže poskytovateľ uvedenú lehotu adekvátne upraviť smerom nahor resp. 
smerom nadol.  
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Poskytovateľ počas výkonu kontroly ŽoP vykonáva v prípade potreby aj vyčlenenie časti nárokovaných 
finančných prostriedkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, z predloženej ŽoP. V prípade 
systému predfinancovania je možné nárokované finančné prostriedky vyčleniť na úrovni deklarovaného 
výdavku alebo jeho časti. 
Poskytovateľ môže počas výkonu kontroly vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 
vyčleniť z už vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov ďalšiu časť nárokovaných 
finančných prostriedkov.  
 
Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania 

Príjemca je povinný bezodkladne (bez akéhokoľvek časového odkladu), najneskôr do 5 pracovných dní 
odo dňa príjmu prostriedkov EF na účet uvedený v  zmluve uhradiť celú sumu účtovného dokladu 
dodávateľovi/zhotoviteľovi, t. j. aj neoprávnené náklady, vlastné zdroje a neoprávnené náklady na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, ako aj neoprávnené náklady stanovenej ex ante finančnej 
opravy.  
 
Po poskytnutí predfinancovania je príjemca povinný celú výšku poskytnutého predfinancovania zúčtovať 
najneskôr do 7 pracovných dní od  vykonania úhrady účtovných dokladov dodávateľovi. Ku každej 
schválenej ŽoP predfinancovanie príjemca predkladá poskytovateľovi samostatnú ŽoP zúčtovanie 
predfinancovania vo forme výpisu z bankového účtu príjemcu: 

-  o pripísaní fin. prostriedkov z EF, 
-  o odoslaní fin. prostriedkov na účet dodávateľa. 

 
Uvedené doklady príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu 
príjemcu. 
 
V prípade, ak bolo jedno predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti 
nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania), je príjemca 
povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne, t. j. predložiť samostatnú 
ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo forme výpisu z bankového účtu príjemcu: 

-  o pripísaní fin. prostriedkov z EF, 
-  o odoslaní fin. prostriedkov na účet dodávateľa (za každého dodávateľa osobitne) 

 
Uvedené doklady príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu 
príjemcu. 
 
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je príjemca povinný vrátiť bezodkladne, najneskôr do 10 
pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie. Príjemca vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej 
poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z 
vlastnej iniciatívy príjemcu, príjemca pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi 
poskytovateľovi výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom emailu. Zároveň najneskôr do 
10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu 
nezúčtovaného rozdielu.  
 
Upozornenie pre Príjemcu 
Penále z omeškania platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný príjemca. Príjemca uhrádza 
účtovné doklady na bankový účet dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade a musí 
sa zhodovať s číslom účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom. 
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V prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi (5 pracovných dní) od 
pripísania prostriedkov na jeho účte/aktivácie sa príjemca dopustil porušenia finančnej disciplíny § 31 
ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O porušení bude príjemca informovaný 
zaslaním Návrhu čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly ŽoP s požiadavkou o vyjadrenie 
k uvedenému zisteniu z AFK ŽoP v lehote do 10 dní od doručenia Návrhu čiastkovej správy 
z kontroly/Návrhu správy z kontroly. Po zaslaní vyjadrenia, resp. uplynutí lehoty na vyjadrenie a po 
ukončení kontroly zaslaním čiastkovej správy/správy z kontroly príjemcovi, bude porušenie finančnej 
disciplíny riešené postúpením podnetu na ďalšie konanie (správne konanie za účelom uloženia penále 
za dni prekročenia lehoty).  
 

4.2.5.2 Systém refundácie 

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky formou dotácie preplácajú na základe skutočne 
vynaložených nákladov príjemcom pred podaním ŽoP. 

V rámci formulára ŽoP príjemca uvedie deklarované náklady/výdavky.  
Pri využití systému refundácie je poskytovateľ oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK ŽoP, 
vyčleniť/ technicky vyčleniť časti deklarovaných nákladov/výdavkov z predloženej ŽoP (priebežná platba). 
V prípade systému refundácie je možné deklarované náklady vyčleniť na úrovni deklarovaného 
nákladu/výdavku alebo jeho časti. Poskytovateľ môže počas výkonu kontroly vyčlenenej časti 
deklarovaných nákladov/výdavkov vyčleniť z už vyčlenenej časti deklarovaných nákladov/výdavkov 
ďalšiu časť deklarovaných nákladov/výdavkov.  
 
Pri predkladaní ŽoP postupuje príjemca nasledovne: 

1) Príjemca uhradí náklady z vlastných zdrojov.  

2) Príjemca uhradí náklady uvedené na účtovných dokladoch na bankový účet dodávateľa príp. 
viacerým dodávateľom, ktorý je uvedený na účtovnom doklade a musí sa zhodovať s číslom účtu 
uvedeným v zmluve s dodávateľom. 

3) Príjemca predkladá ŽoP vrátane relevantných príloh poskytovateľovi v listinnej podobe, alebo 
elektronickým podaním do schránky poskytovateľa spolu s dokladom preukazujúcim úhradu 
nákladov z vlastných zdrojov.  

 
Príjemca spolu s formulárom ŽoP predkladá aj účtovné doklady, doklady preukazujúce úhradu nákladov 
a relevantnú podpornú dokumentáciu a výpis z bankového účtu príjemcu o odoslaní fin. prostriedkov na 
účet dodávateľa resp. dodávateľov (za každého dodávateľa osobitne) 
 

4.2.6 Účtovníctvo projektu 

V súlade s čl. 125 odsek 4 písm. b) všeobecného nariadenia, je príjemca zapojený do realizácie projektov, 
ktoré sa preplácajú na základe skutočne vzniknutých oprávnených výdavkov, povinný viesť buď 
samostatný účtovný systém, alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie týkajúce sa 
nákladov/výdavkov alebo výnosov/príjmov súvisiace s projektom.  
 
V zmysle zákona o účtovníctve každá účtovná jednotka ‒ príjemca účtuje buď v sústave podvojného 
účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva.  
 
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o účtovníctve príjemca účtujúci v sústave podvojného účtovníctva 
účtuje v týchto účtovných knihách: 
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a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje 
zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období;  

b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v 
ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období. 

 
Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch. V 
hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku. Príjemca 
nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaďovať účty mimo účtovných 
kníh. 
 
Príjemca vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov v súlade s ustanovením § 8 zákona o účtovníctve. 
V prípade, že príjemca účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách: 
▪ v peňažnom denníku; 
▪ v knihe pohľadávok;  
▪ v knihe záväzkov;  
▪ v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu 

účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z 
pracovnoprávnych vzťahov. 

 
Účtovníctvo účtovnej jednotky je: 
▪ správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných 

predpisov; 
▪ úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné 

prípady; 
▪ preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné  a účtovná jednotka vykonala 

inventarizáciu; 
▪ zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah 

účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy                a obsah 
účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov; 

▪ vedie sa spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná 
zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy v súlade so zákonom o účtovníctve.  

 
Príjemca je povinný počas celej doby realizácie aktivít projektu a udržateľnosti projektu používať predmet 
projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci projektu 
z finančných prostriedkov EF alebo z jeho časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v rámci projektu a 
zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov. 
 
Príjemca je povinný v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste na základe zmluvy umožniť výkon 
kontroly účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie 
podmienok poskytnutia finančných prostriedkov EF sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných 
dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový 
rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy 
z denníka). 

4.3 Monitorovanie projektov 

Monitorovanie realizácie projektu upravuje článok 7 VZP. 
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Úlohou monitorovania projektov je včasné získavanie informácií o stave realizácie jednotlivých projektov 
vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie 
potrebných údajov pre poskytovateľa za účelom monitorovania. 
 
Monitorovanie na úrovni projektu sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu, a to je 
obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu.  
 
Typy MS: 
 
V rámci realizácie aktivít projektu: 

a) Priebežná monitorovacia správa- Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, 
b) Ročná monitorovacia správa,  
c) Záverečnú monitorovaciu správu, 

V rámci doby udržateľnosti (po ukončení realizácie aktivít projektu): 
d) Následná monitorovacia správa.  

 
Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy predkladať poskytovateľovi MS projektu a ďalšie 
údaje (dokumenty) potrebné na monitorovanie projektu vo formáte a v zmysle podmienok určených 
poskytovateľom v zmysle zmluvy Článok 7 Monitorovanie Realizácie Projektu.  
 
Ďalšími podpornými nástrojmi slúžiacimi na monitorovanie projektu sú najmä informácie predkladané 
príjemcom na základe požiadaviek poskytovateľa, a to v rozsahu a termínoch určených poskytovateľom 
v zmysle zmluvy. Príjemca je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom 
poskytovateľom predložiť požadované informácie vo vzťahu k projektu, a to aj mimo poskytovania 
doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania jednotlivých MS projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu.  
 
V prípade zistenia nedostatkov poskytovateľ vyzve príjemcu, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil 
relevantnú MS, pričom táto komunikácia prebieha najmä prostredníctvom  
e-mailu. 
 
V prípade pochybností, nedostatkov a pod. je poskytovateľ oprávnený rozhodnúť o forme výkonu kontroly 
MS, napr. formou FKnM. 

4.3.1 Monitorovanie počas realizácie  

Cieľom tejto formy monitorovania je zabezpečiť väčšiu prepojenosť medzi finančnou a realizačnou 
stránkou projektu už počas AFK ŽoP, keďže nie je možné realizovať finančnú stránku projektu bez 
napĺňania realizačnej stránky projektu (t. j. uskutočňovanie aktivít projektu, napĺňanie merateľných 
ukazovateľov a pod.). 
 
Príjemca je ďalej povinný, na pravidelnej báze počas realizácie aktivít projektu, predkladať informácie 
súvisiace s monitorovaním projektu, ktoré predstavujú komplexnú správu o pokroku v realizácii aktivít 
projektu alebo o naplnení stanovených cieľov projektu, a to prostredníctvom MS.  

 
 
 
Priebežná MS obsahuje údaje uvedené v zmluve. 
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Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Príjemca uvádza všetky relevantné 
skutočnosti o stave realizácie aktivít projektu, vždy k dátumu predkladania príslušnej ŽoP (stav napĺňania 
merateľných ukazovateľov projektu, priebežné financovanie projektu ako aj stav realizácie aktivít 
projektu). 
 
Ročná MS obsahuje údaje uvedené v zmluve. 
 
Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Na základe ročnej MS príjemca 
predkladá kľúčové údaje týkajúce sa realizácie aktivít, merateľných ukazovateľov ako aj finančnej 
realizácie projektu a ich vzájomné prepojenia. Ročná MS obsahuje:  

a) vzťah jednotlivých aktivít projektu k merateľným ukazovateľom, pričom zároveň je monitorované 
napĺňanie merateľných ukazovateľov, 

b) merateľné ukazovatele projektu, z pohľadu ich kumulatívneho napĺňania od začiatku realizácie 
projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia,  

c) údaje k finančnej realizácii aktivít, ich zahájenie, ukončenie ako aj ich finančná realizácia 
k príslušnému dátumu. Taktiež je sledovaná sumárna finančná realizácia projektu.  

 
Záverečná MS obsahuje údaje uvedené v zmluve. 
 
Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Na základe záverečnej MS 
príjemca predkladá kľúčové údaje týkajúce sa realizácie aktivít, merateľných ukazovateľov ako aj 
finančnej realizácie projektu a ich vzájomné prepojenia, ktoré sa vykazujú ku dňu ukončenia realizácie 
aktivít projektu. 

Príjemca v záverečnej MS uvedie merateľné ukazovatele projektu, z pohľadu ich kumulatívneho 
napĺňania od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia počas 
realizácie aktivít projektu. Príjemca je povinný uviesť reálne hodnoty tých merateľných ukazovateľov, 
ktorých splnenie nastane pri ukončení realizácie projektu. Záverečná MS obsahuje:  
  
a) údaje minimálne o nasledovných merateľných ukazovateľoch 
 

• MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m] 

• MU002 Dĺžka nových rozvodov tepla [m] 

• MU005 Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou energetickou 
účinnosťou premeny energie alebo vyššou účinnosťou distribúcie tepla v porovnaní s 
účinnosťou pred realizáciou úsporných opatrení [počet] 

 
b) údaje o  sumárnej finančnej realizácii projektu.  

 
Na základe záverečnej MS bude vyhodnotená miera dosiahnutia hodnôt príslušných merateľných 
ukazovateľov k dátumu ukončenia realizácie projektu.  
 

4.3.2 Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektov 

Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu. Momentom 
ukončenia realizácie projektu   je moment úplného dokončenia realizácie projektu; za deň ukončenia 
realizácie projektu sa považuje deň splnenia poslednej z podmienok určených v ustanoveniach Článku 6, 
ods. 12 až ods. 14 Zmluvy. 
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Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je príjemca, ktorý dosiahol 
určené ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe 
ktorých bola príjemcovi poskytnutá dotácia. Ide najmä o udržanie výsledkov projektu počas stanoveného 
obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. Príjemca je podľa zmluvy 
povinný spĺňať všetky stanovené merateľné ukazovatele aj počas obdobia udržateľnosti. 
 
Počas obdobia udržateľnosti predkladá príjemca NMS, ktorá predstavuje nástroj poskytovateľa pre zber 
informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu poskytnutia finančných 
prostriedkov ako aj údajov, ktoré agreguje a využíva na programovej úrovni pri vypracovaní výstupov 
monitorovania a hodnotenia programu.  
 
NMS obsahuje údaje uvedené v zmluve 
 
Obsah a forma NMS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Na základe reálnych 
prevádzkových údajov po 12 mesiacoch odo dňa ukončenia realizácie projektu (t.j. po roku prevádzky), 
resp. odo dňa uplynutia predchádzajúceho monitorovacieho obdobia, príjemca uvedie údaje  o všetkých  
merateľných ukazovateľoch projektu, vrátane tých, ktorých splnenie nastalo až po ukončení realizácie 
projektu: 

• MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok] 

• MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok] 

• MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%] 

• MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok] 

• MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok] 
 
Postup hodnotenia naplnenia merateľných ukazovateľov je uvedený v kapitole 4.6.  
S nenaplnením cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa môžu byť spojené sankcie.  
 
NMS predkladá príjemca počas 5 rokov18 od finančného ukončenia projektu. NMS je príjemca povinný 
predkladať poskytovateľovi za monitorovacie obdobie v dĺžke dvanástich (12) mesiacov, pričom prvé 
monitorovacie obdobie začína prvým (1.) dňom doby udržateľnosti projektu19, a to vždy do pätnástich (15) 
dní od uplynutia každých dvanástich (12) mesiacov doby udržateľnosti projektu.  
  
V súvislosti s vykazovaním príjmov projektu sa v NMS  uvádzajú reálne hodnoty príjmov a prevádzkových 
nákladov počas daného monitorovaného obdobia. Ako rozdiel hodnôt príjmov a prevádzkových nákladov 
sa uvedie hodnota čistých príjmov v monitorovanom období a tiež sa uvedú kumulované čisté príjmy od 
začiatku realizácie projektu.  
 
K NMS projektu je možné pripojiť podľa potreby prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie 
uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta 
umiestnenia stálej tabule, relevantné doklady preukazujúce dosiahnutie merateľných ukazovateľov, 
poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného, doklady preukazujúce skutočnosti týkajúce sa 
čistého príjmu v prípade projektov generujúcich príjmy, právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, 
rozhodnutie o uvedení stavby do riadneho užívania a pod.). 
 

 
18 Pri MSP predkladá počas 3 rokov. 
19 Doba udržateľnosti Projektu predstavuje dobu, po ktorú je Príjemca povinný zabezpečiť riadne plnenie Účelu Projektu, v trvaní podľa ustanovení Článku 13 
ods. 1 Zmluvy od Ukončenia Realizácie Projektu 
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NMS je podkladom poskytovateľa k FKnM, ktorou je poskytovateľ oprávnený overiť plnenie podmienok 
udržateľnosti projektu minimálne raz po ukončení realizácie projektu. 
 
Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú NMS najmä v prípadoch, ak:  

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy s 
finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia;  

b) je evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho 
trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom;  

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami.  
 

4.4 Zmeny projektu 

Základným východiskom posúdenia zmeny projektu je identifikovaná alebo predpokladaná odchýlka 
skutočného stavu projektu od stavu plánovaného. Zmeny majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob 
realizácie schválených projektov s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas realizácie projektu 
alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas realizácie projektu ako aj v období 
jeho udržateľnosti. Zmenovým konaním sa rozumie proces schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na 
vedomie) každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny. 
 
Príjemca je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny alebo iné skutočnosti, ktoré 
majú negatívny vplyv na plnenie zmluvy alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu. 
 
Komunikácia súvisiaca so zmenou projektu prebieha v elektronickej podobe, a to najmä prostredníctvom 
emailu bez potreby elektronického podpísania (pri zmene zmluvy postupuje príjemca a poskytovateľ 
podľa pravidiel dohodnutých v  zmluve a v tejto príručke). 
 
Žiadosť o zmenu Zmluvy  

Príjemca je povinný, v prípade  zmeny projektu, predložiť ŽoZZ, spolu s relevantnými prílohami v listinnej 
podobe prípadne prostredníctvom e-schránky.  
 
Poskytovateľ môže príjemcu v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZZ, resp. nápravu, vysvetlenie 
dokumentov, ktoré tvoria súčasť ŽoZZ.  
ŽoZZ musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje zmluva, inak ju 
poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.. 
 
Príjemca môže podať ŽoZZ kedykoľvek počas realizácie aktivít projektu. 
     
Ak poskytovateľ zamietol ŽoZZ z dôvodu formálnych nedostatkov príjemca môže opätovne požiadať 
o zmenu Zmluvy. 
 
Ak poskytovateľ zamietol ŽoZZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov príjemca nie je oprávnený 
opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny. 
 
Dodatok k Zmluve  

V prípade schválenia ŽoZZ, poskytovateľ vypracuje návrh Dodatku k zmluve ktorý je po podpise 
štatutárnym orgánom poskytovateľa, resp. jeho zástupcom zaslaný príjemcovi na oboznámenie sa s ich 
obsahom a následné podpísanie. 
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Komunikácia zmluvných strán sa realizuje buď výmenou dokumentácie v elektronickej podobe, pričom sa 
v tomto prípade Dodatok k zmluve podpisuje elektronicky20 alebo komunikácia prebieha písomne 
v listinnej podobe.  
 
Poskytovateľ má právo iniciovať Dodatok k zmluve aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti príjemcu za 
predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia projektu s 
prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov projektu a s prihliadnutím na VZP kedy sa zmluvné strany 
zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto zmluvy.  
 
Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a  účinnosť v súlade s 
§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  
 
V prípade, že poskytovateľ aj príjemca sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre 
nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve. Zmluvné strany sa vzájomne 
informujú o dátume zverejnenia Dodatku k zmluve. Príjemca je povinný zverejniť dodatok na svojom 
webovom sídle. 
Na schválenie zmeny zmluvy, ani na uzatvorenie Dodatku k zmluve nie je právny nárok. 

4.5 Kontrola projektu 

4.5.1 Administratívna finančná kontrola  

Výkon administratívnej finančnej kontroly prebieha podľa ustanovenia § 8 zákona o finančnej kontrole. 
Na úrovni projektu sa za výkon AFK príjemcu  považuje: 
▪ finančná kontrola VO; 
▪ AFK ŽoP, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP príjemcu bez výnimky. 

4.5.1.1 Kontrola verejného obstarávania 

Kontrola verejného obstarávania predstavuje súbor kontrolných oprávnení Fondu v zmysle ustanovení 
Článku 12 VZP. 

4.5.2 Finančná kontrola na mieste 

 
Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 28 zákona o finančnej kontrole. 
 
V prípadoch, kedy by nevykonanie finančnej kontroly na mieste bránilo ukončeniu realizácie projektu je 
možné preukázať skutočnosti, ktoré majú byť predmetom kontroly na mieste v zmysle tejto kapitoly, 
zodpovedajúcimi dokladmi, ktoré príjemca predkladá poskytovateľovi spolu so záverečnou ŽoP. 
Ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúcej vety, nie je možné ukončiť realizáciu projektu. 
 
Pri výkone FkNM sa zamestnanci poskytovateľa a prizvané osoby (ak relevantné) riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR zmluvou. 
 
Hlavným cieľom FKnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania 
stavebných prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej 
dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k  zmluve ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s 

 
20 V súlade so zákonom o e-Governmente. 
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implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy (napr. účtovníctvo príjemcu, 
archivácia dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne overenie 
skutočností, ktoré boli príjemcom deklarované v rámci iných kontrol. 
 
Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením 
podmienok vyplývajúcich zo  zmluvy, napríklad:  
▪ Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania stavebných prác 

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil príjemca poskytovateľovi 
ako podpornú dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie 
tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác“).  
 
 
V rámci uvedeného sa kontrolujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu 
sústredenej u poskytovateľa.  
Pri stavebných prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú 
všetky údaje o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane 
zámeny materiálov odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce 
a k dĺžke trvania stavebných prác.  
 
Pri dodávke tovaru sú to identifikačné, resp. výrobné čísla tovaru, dodacie listy, preberacie protokoly 
a účtovné záznamy, kontrola inventárnych čísiel nadobudnutého tovaru a ich súlad s inventárnymi 
kartami.  
 

▪ Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania stavebných prác 
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil príjemca Poskytovateľovi 
ako súčasť AFK. 

▪ Kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy. 

▪ Kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými 
ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. kontrola plnenia 
ďalších podmienok uvedených v Zmluve.  

▪ Kontrola, či príjemca predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a 
plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.  

▪ Kontrola, či sú v účtovnom systéme príjemcu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu 
a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení 
podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa 
jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak 
účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným 
označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o 
príjemcu, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak príjemca nie je účtovnou jednotkou, vedie 
evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so 
slovným a číselným označením projektu.   

▪ Kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania. 

▪ Kontrola dokumentácie VO (pozn. nejde o finančnú kontrolu VO, ale napr. o kontrolu súladu 
dokumentácie predloženej poskytovateľovi s dokumentáciou archivovanou príjemcom).  

▪ Kontrola dodržiavania pravidiel v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti.  
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▪ Kontrola povinnosti príjemcu poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého 
z prostriedkov EF v súlade so Zmluvou. 

▪ Kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis.  

▪ Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku zistených pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. spoločnej AFK a FKnM). 

▪ Kontrola, či príjemca uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 
v súlade s lehotami uvedenými vo všeobecnom nariadení (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich 
s projektom“).  

▪ Kontrola neprekrývania sa výdavkov.  

▪ Kontrola zachovania udržateľnosti projektu. 

▪ Kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov. 

▪ Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov.  

▪ Kontrola oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k cieľovej skupine.  

▪ Kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami. 

 
Pokiaľ poskytovateľ nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti nákladov na základe 
minimálne stanovenej jednej/prvej FKnM, poskytovateľ môže vykonať viacero FKnM.  
 
Poskytovateľ oznámi príjemcovi a tretej osobe predmet a termín začatia FKnM prípadne aj predpokladanú 
dĺžku trvania fyzickej kontroly na mieste. Poskytovateľ oznamuje termín a cieľ začatia fyzického výkonu 
finančnej kontroly na mieste vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, 
dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu/partnera alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj 
na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.  
 
V prípade, ak by oznámením o výkone FKnM mohlo dôjsť k zmareniu cieľa FKnM alebo ak hrozí, že 
doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené (napr. pri kontrole zameranej 
na realizáciu aktivít projektu), poskytovateľ oznamuje predmet kontroly a termín začatia FKnM vopred, 
najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu 
alebo tretej osoby, alebo pri vstupe do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej 
hospodárskej činnosti.  
 
Na vykonanie FKnM môže poskytovateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných 
právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou FKnM. 
Účasť prizvaných osôb na FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 
 
FKnM vykonávajú zamestnanci poskytovateľa na základe písomného poverenia na výkon finančnej 
kontroly na mieste, pričom predmetná kontrola je vykonávaná minimálne dvoma osobami. Poverení 
zamestnanci poskytovateľa sú povinní preukázať sa pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly 
príjemcovi písomným poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste a umožniť nahliadnuť do 
preukazu totožnosti alebo služobného preukazu.   
 
Poskytovateľ je oprávnený vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo 
na pozemok príjemcu, do obydlia, ktoré príjemca používa na podnikanie alebo na vykonávanie 
hospodárskej činnosti, ak je to nevyhnutné na výkon FKnM.   
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Zároveň je poskytovateľ oprávnený vyžadovať od príjemcu v určenej lehote poskytnutie originálov 
dokladov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a 
dokumentov a iné doklady súvisiace s výkonom FKnM, odoberať ich mimo priestorov príjemcu 
a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi. V takomto prípade sú zamestnanci poskytovateľa povinní 
vydať príjemcovi potvrdenie o odobratí originálov dokladov alebo overených kópií, písomností a iných 
materiálov mimo priestorov príjemcu v prípade, ak je toto odobratie nevyhnutné na výkon finančnej 
kontroly. Zamestnanci poskytovateľa majú tiež povinnosť zabezpečiť riadnu ochranu odobratých 
originálov dokladov, písomností a iných materiálov pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a 
vrátiť ich príjemcovi, ak už nie sú potrebné na ďalší výkon FKnM a vrátiť ich bezodkladne tomu, od koho 
sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa 
osobitných predpisov21.   
 
Poskytovateľ je pri vykonávaní kontroly formou FKnM oprávnený vyžadovať od príjemcu predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení, overiť splnenie prijatých opatrení, odoberať od tretej osoby 
originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení 
súvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti, vyžadovať 
od príjemcu poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly. 
 
Povinnosti príjemcu pri výkone finančnej kontroly na mieste 

Práva a povinnosti poskytovateľa a príjemcu pri výkone kontroly upravuje zákon o finančnej kontrole. 
 
Príjemca (kontrolovaná osoba a jej zamestnanci) ako povinná osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 
a 4 zákona o finančnej kontrole povinný najmä:  

▪ vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a 
riadny priebeh;  

▪ oboznámiť pri začatí FKnM členov KS a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva FKnM;  

▪ umožniť členom KS vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok 
alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 
činnosti;  

▪ predložiť členom KS na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré 
súvisia s FKnM; 

▪ predložiť v lehote určenej členmi KS  vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, 
písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupy vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s FKnM a vydať mu na jeho 
vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti;  

▪ poskytnúť súčinnosť členom KS;  

▪ prijať v lehote určenej poskytovateľom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej 
správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku;  

 
21 Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, správny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane hospodárskej 
súťaže a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
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▪ predložiť poskytovateľovi v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení; 

▪ prepracovať a predložiť v lehote určenej poskytovateľom písomný zoznam prijatých opatrení, 
ak poskytovateľ vyžadoval ich prepracovanie a predloženie; 

▪ splniť prijaté opatrenia v lehote určenej poskytovateľom; 

▪ predložiť na výzvu poskytovateľa dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

 
Pre potreby výkonu FKnM z hľadiska účtovníctva je príjemca povinný zabezpečiť nasledovné doklady: 

▪ účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s jasnou identifikáciou analytických 
účtov pre projekt (číslo účtu a názov);  

▪ kniha došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu;  

▪ účtovné zápisy v denníku preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do 
majetku (v prípade obstarania majetku) v účtovníctve príjemcu; 

▪ účtovné zápisy v hlavnej knihe (príslušné analytické účty pre projekt podľa účtového rozvrhu) 
preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku (v prípade obstarania 
majetku) v účtovníctve príjemcu.  

V zmysle vyššie uvedených skutočností si Poskytovateľ vyhradzuje právo si vyžiadať resp. kontrolovať aj 
iné doklady resp. skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto časti Príručky. 

4.5.3 Overovanie splnenia PPP 

Poskytovateľ počas celého obdobia implementácie projektu a počas doby udržateľnosti môže overovať 
všetky podmienky poskytnutia pomoci v zmysle Výzvy MoF -1/2022, na základe ktorých bola 
posudzovaná a schválená ŽoPD. 

4.6 Sankčný mechanizmus 

 

4.6.1 Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov  

Monitorovanie projektu v MS bude realizované aj na základe hodnotenia dosahovania merateľných 
ukazovateľov. Pri ukončení realizácie projektu bude na základe záverečnej MS vyhodnotená miera 
dosiahnutia predpokladaných cieľových hodnôt príslušných merateľných ukazovateľov.  
 
Vyhodnotenie miery dosiahnutia merateľných ukazovateľov bude realizované po podaní záverečnej MS.  
 
Naplnenie merateľných ukazovateľov v miere osemdesiatpäť až sto percent (85 % - 100 %) sa považuje 
za dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu. 
 
Naplnenie merateľných ukazovateľov v miere päťdesiat až osemdesiatštyri percent (50 % - 84 %) je 
považované za čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Ak je výsledkom 
realizácie projektu len čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, bude výška 
skutočnej výšky dotácie znížená o rozdiel medznej hodnoty dosiahnutia merateľných ukazovateľov v 
plnom rozsahu a percentuálnej miery skutočne dosiahnutej hodnoty merateľných ukazovateľov. 
 
[V prípade splnenia merateľných ukazovateľov na sedemdesiat percent (70 %) by výpočet 
zníženia vyzeral nasledovne: 85 % - 70 % = 15 %; zníženie by tak predstavovalo práve pätnásť percent 
(15 %) z výšky skutočnej výšky dotácie.] 
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Fond môže znížiť poslednú tranžu dotácie, ktorá by inak bola poskytnutá na základe poslednej ŽoP  
o sumu zníženia výšky dotácie podľa predchádzajúceho odseku; v tomto prípade zmluvné strany 
bezodkladne uzatvoria dodatok k zmluve upravujúci zníženie výšky dotácie. Ak suma zníženia výšky 
dotácie prevyšuje sumu požadovanú v poslednej ŽoP, je príjemca povinný, bezodkladne po oznámení 
vyhodnotenia merateľných ukazovateľov Fondom, vrátiť tento rozdiel Fondu. Porušenie tejto povinnosti 
je podstatným porušením zmluvy. 
 
Naplnenie merateľných ukazovateľov v miere menšej ako päťdesiat percent (50 %) je považované za 
nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a za podstatné porušenie zmluvy; v takom 
prípade je príjemca povinný, bezodkladne po oznámení hodnotenia merateľných ukazovateľov fondom 
príjemcovi, vrátiť všetky už poskytnuté dotačné prostriedky. 
 
Tabuľka pre výpočet finančnej korekcie 

Koeficient naplnenia merateľného ukazovateľa v 
% 

Hodnota finančnej korekcie –  
výška krátenia výšky dotácie v % 

85 – 100  0 % 

50 – 84 1 - 35 %* 

0 - 49 možnosť odstúpiť od zmluvy  

*Finančná korekcia sa vypočítava rozdielom naplnenia merateľného ukazovateľa v rozmedzí 85% – 50%, 
a teda korekcia môže byť v rozmedzí od 1% až max. do 35%. 
Príklady 

Príklad č. 1 

výška dotácie 1 000 000 EUR 

Koeficient naplnenia merateľného 
ukazovateľa v % 

90 % 
 

Hodnota finančnej korekcie –  
výška krátenia výšky dotácie v % 

0 % 

Neuplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov 

   

Príklad č. 2 

výška dotácie 1000 000 EUR 

Koeficient naplnenia merateľného 
ukazovateľa v % 

80 % 
 

Hodnota finančnej korekcie –  
výška krátenia výšky dotácie v % 

5 % 

Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 50 000,00 
EUR 

   

Príklad č. 3 

výška dotácie 1 000 000 EUR 

Koeficient naplnenia merateľného 
ukazovateľa v % 

48 % 
 

Hodnota finančnej korekcie –  
výška krátenia výšky dotácie v % 

100 % 

Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 1 000 000,00 
EUR 

Fond bude posudzovať dosiahnutie cieľovej hodnoty každého merateľného ukazovateľa samostatne 
a následne naň aplikovať korekciu podľa vyššie uvedeného.  

V prípade nedosiahnutia, resp. čiastočného dosiahnutia, viacerých merateľných ukazovateľov je fond 
oprávnený uložiť korekciu za merateľný ukazovateľ, v ktorom príjemcovi môže byť uložená najvyššia 
korekcia. 
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Počas celého obdobia udržateľnosti projektu je príjemca povinný spĺňať zmluvou stanovené hodnoty 
všetkých merateľných ukazovateľov projektu a v prípade merateľných ukazovateľov MU001, MU002 
a MU005 aspoň hodnoty dosiahnuté a vykázané v záverečnej MS, ktorá bola schválená fondom.  

Fond bude sledovať dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov na základe NMS počas celého 
obdobia udržateľnosti. 

V prípade, že príjemca nezabezpečí, aby bol účel projektu riadne plnený po celú dobu udržateľnosti, má 
fond v zmysle zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.    

4.7 Ukončenie realizácie projektu 

Ukončenie realizácie projektu – predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu.  
Realizácia projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude 
splnená posledná z nich:  
a. boli preukázateľne zrealizované všetky aktivity projektu; 
b. všetky predmety projektu boli preukázateľne odovzdané príjemcovi a preukázateľne prebraté 

príjemcom od dodávateľov;  
c. Projekt a/alebo všetky predmety projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním 

protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého 
nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup projektu bol odovzdaný 
príjemcovi, alebo bol so súhlasom príjemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako sa 
to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre 
a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci projektu, a/alebo 

d. vo vzťahu k všetkým predmetom projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, 
nadobudlo právoplatnosť buď (i) kolaudačné rozhodnutie (ak ho už má k dispozícii), alebo (ii) 
rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iii) rozhodnutie o dočasnom 
užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iv) iné obdobné dokumenty, z ktorých nepochybným, 
určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo 
schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty preukazujúce splnenie 
všetkých Merateľných ukazovateľov). 

 
V prípade projektu, ktorého výsledkom sú viaceré predmety projektu (napr. stavba a technológia) 
ukončenie realizácie projektu nastane dodaním, resp. ukončením posledného predmetu projektu 
príjemcovi, pričom všetky ostatné predmety projektu musia byť už dodané, resp. ukončené.  
 
Finančné ukončenie projektu – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie 
aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) príjemca uhradil všetky oprávnené náklady všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva príjemcu v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve a 

b) príjemcovi bola uhradená/zúčtovaná zodpovedajúca dotácia. 
 
Súčasťou poslednej ŽoP je aj Záverečný odpočet a Záverečná MS, vyhotovená v súlade s ustanoveniami 
Článku 7 Zmluvných podmienok, spolu s (i) právoplatným kolaudačným rozhodnutím (ak ho už má k 
dispozícii), alebo (ii) rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iii) 
rozhodnutím o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iv) iným obdobným dokumentom, z 
ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú 
funkčné a/alebo schopné prevádzky. 
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Ďalšie relevantné informácie k ukončeniu realizácie projektu sú uvedené vo všeobecne zmluvných 
podmienkach (VZP). 
 

5. Informovanie, komunikácia a viditeľnosť 

Príjemca je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti postupovať v súlade so zmluvou a Dizajn 
manuálom pre informovanie a publicitu v rámci Environmentálneho fondu, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle poskytovateľa.  
 

6. Uchovávanie dokumentov 

Príjemca je povinný uchovávať všetky informácie a dokumentáciu (v akejkoľvek podobe) týkajúce sa 
Projektu alebo súvisiace s Projektom a/alebo s Realizáciou Projektu po dobu desiatich (10) rokov odo 
dňa Ukončenia Realizácie Projektu;  
Príjemca je povinný evidovať a uchovávať akúkoľvek a všetku dokumentáciu súvisiacu s verejným 
obstarávaním Projektu, vrátane rovnopisu Dodávateľskej zmluvy, najmenej po dobu desiatich (10) rokov 
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 1 
Zákona o verejnom obstarávaní, nie však kratšie ako je Doba udržateľnosti Projektu. 
 
Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe príjemca uchováva v súlade so zákonom  
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je príjemca povinný uchovávať a ochraňovať  v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
 
Pre uľahčenie monitorovania a kontroly projektu zo strany príslušných orgánov je príjemca 
povinný:  
▪ Skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú hodnovernosť 

(označenie dokumentov, trvanlivosť CD nosičov a pod.).  
▪ Zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho zástupcu, resp. 

poverenej osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku, číslo zmluvy a pod.). 
▪ V prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov (napr. faktúry), 

príjemca je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál dokumentácie.  
▪ Vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej 

evidencie v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov 
v členení podľa jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, účtovnými dokladmi a 
vykázanými príjmami, uchovať výpisy z analytického účtovania.  

▪ Urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z implementovaného projektu a pripravený súpis 
majetku priložiť k uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód 
projektu, názov projektu a umiestnenie v rámci príslušnej organizácie. 

▪ Uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania.  
▪ Pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, ktorá je 

pre kontrolu ukončeného projektu podstatná.  
▪ Po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu výstupu.  
▪ Príjemca je povinný vo všetkých informačných a reklamných materiáloch Príjemcu (vrátane 

informácií adresovaných médiám a verejnosti) uvádzať údaje o poskytnutí Dotácie a zahrnúť do 
takýchto materiálov údaje a informácie požadované Dizajn manuálom, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle EF. Príjemca je tiež povinný na viditeľných a strategických miestach v rámci 
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realizácie projektu umiestniť informačné tabule v zmysle Dizajn manuálu zverejneného na webovom 
sídle EF. 

V súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 
kontrolou/auditom, overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, zápis a pod.) 
a priložiť k uchovávanej dokumentácii. 


